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1. ANTECEDENTS 

En el transcurs dels anys l’Ajuntament de Canejan ha anat duent a terme actuacions de millora 

i  reparacions  puntuals  de  la  xarxa  d’abastament  en  baixa  arreu  del  seu  terme  municipal. 

Malgrat tot, segueixen existint deficiències en el sistema d’abastament del municipi. 

És  voluntat  de  l’Ajuntament  dotar  de  sistemes  funcionals  per  tal  de  garantir  l’abastament 

d’aigua  potable  a  tots  els  habitants  del Municipi.  D’aquesta manera  es  pretén  promoure  el 

desenvolupament,  la  dinamització  i  millorar  l’habitabilitat  dels  nuclis  com  els  que  es  fan 

referència a aquestes obres dins el Terme Municipal de Canejan. 

En  data  de  març  de  2020  es  va  aprovar  el  Pla  Director  d’abastament  d’aigua  potable  del 

municipi de Canejan. 

 

2. EMPLAÇAMENT I POBLACIÓ 

Les obres s’emplacen al terme municipal de Canejan, en particular les actuacions tenen lloc al 

propi poble de Canejan. El municipi es troba dins de la comarca de la Vall d’Aran, a la província 

de Lleida. Seguidament s’indica els punts d’actuació mitjançant mapa topogràfic.  

 

Taula 1. Dades demogràfiques. (Font: Idescat) 
 

 

El municipi està format per un total de vuit pobles; Canejan, Nordius, Moron  i Era Mola, Eth 

Pradet, Pontaut, Porcingles, Campespín, Era Cassenhau i Sant Joan de Toran.  

El  municipi  de  Canejan  de  48,32  km2  d’extensió,  pertany  a  la  comarca  de  la  Vall  d’Aran. 

Aquesta està situada a la part septentrional de la comarca, fent frontera al nord amb França. 

Per  la  seva  tipologia  i  casuística  socioeconòmica,  és  un  municipi  amb  una  gran  part  de  la 

població envellida, la majora dels seus nuclis es troben deshabitats i on l’agricultura és la  

Pobles  Habitants 

Bordius  3 

Canejan  63 

Moron i Era Mola  14 

Eth Pradet  7 

Pontaut  2 

Porcingles  1 

Sant Joan de Toran  2 

TOTAL  92 
 

Taula 2. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya a gener de 2023. (Font Idescat) 
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Imatge 01. Localització del municipi. (Font: QGIS/Open ICGC). 

3. ESTAT ACTUAL I NECESSITATS 
 

El sistema d’abastament del municipi de Canejan, com és usual, és fruit d’una evolució al llarg 

dels  anys.  Aquesta  evolució  ha  vingut  determinada  a  cada  moment  pels  recursos  hídrics 

disponibles, per les necessitats del municipi i per l’estacionalitat del consum d’aigua. 

Actualment el municipi de Canejan està compost de nou nuclis de població: Canejan, Moron e 

era Mòla,  Porcingles,  Eth  Pradet,  Bordius,  Campespín,  Era  Cassenhau,  Sant  Joan  de  Toran  i 

Pontaut. Aquests nuclis s’abasteixen d’aigua gràcies a les vuit captacions: el Goter de Serola, el 

goter  deth  Bauma,  d’Era  Hont  de  Gaudens,  La  boquillera,  El  to,  Barranc  el  Espigó,  Coma  el 

Laueth, barranc de Hermasan.  

Aquestes captacions abasteixen als set dipòsits del municipi: el cap deth poble de Canejan, el 

cap  des  prats,  deth  pradeth  1,  Pradeth  cap  deth  poble,  Porcingles  1,  l’Aguader  i  Pontaut. 

Dipòsits del document. La cloració de  l’aigua es realitza mitjançant dispositius de cloració en 

els mateixos  dipòsits,  tot  i  que  la  gran majoria de dipòsits  no  compten amb  cap  sistema de 

cloració. 

En tota la xarxa del municipi no hi trobem cap grup d’impulsió, ja que gràcies a l’orografia de la 

zona tota l’aigua arriba per gravetat.  

Pel que  fa a  la xarxa en baixa, aquesta es disposa de  forma ramificada a cada petit nucli de 

població. Les canonades que el formen són de diversos diàmetres, però cal destacar que tota 

és de polietilè. La xarxa queda detallada en els plànols. 
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4. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 

El  present  projecte  es  redacta  amb  l’objecte  de  definir  tècnica  i  econòmicament  les  obres 

relatives a la “Actuacions de millora de la eficiència de la xarxa de subministrament d’aigua en 

baixa” al municipi de Canejan. 

Les actuacions que es defineixen en el present document tenen per objecte reduir les pèrdues 

d’aigua a la xarxa de distribució en baixa, per tal de maximitzar l’estalvi d’aigua. Igualment es 

pretén dur a terme la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua a fi de millorar el control 

sobre  la  xarxa  de  distribució,  per  incidir  en  l’estalvi  del  consum  d’aigua  i  incrementar  la 

garantia de subministrament. 

 

5. PROMOTOR 
 

El promotor del present projecte és l’Ajuntament de Canejan, situat a la Plaça dera Crasta, 1 i 

codi postal 25548 de Canejan (Lleida).  

 

6. TÈCNIC REDACTOR 

El tècnic redactor del present document és el senyor Marc Guillén Casal com a Enginyer Tècnic 

d’Obres  Públiques  amb  número  de  Col∙legiat  10.538  i  en  representació  de  l’empresa 

ENGINYERIA  SORTEC,  S.L.  amb domicili  postal  Avinguda  Comtes  de  Pallars,  número  20,  codi 

postal 25560 de Sort, comarca del Pallars Sobirà i província de Lleida. 

 

7. DADES DE CONSUM, DOTACIONS I RENDIMENTS DE XARXA 

7.1. Consum 

En aquest apartat s’hi recullen les dades de consum de cadascun dels pobles que integren el 

municipi de Canejan, segons informació proporcionada per l’Ajuntament. 

Les necessitats d’aigua de  la població de Canejan es determinen en base a  les dades del Pla 

Director d’Abastament d’Aigua Potable de Canejan. 

La població del poble de Canejan on s’actua, i no a la resta del municipi, hi ha un total de 63 

habitants segons dades de l’Idescat corresponents a l’any 2023. Els habitants censats són però, 

en nombre,  inferiors als estadants  reals que habiten al municipi en períodes de vacances, al 

tractar‐se  d’un municipi  amb nombrosos  habitatges  de  segona  residència.  Canejan d’uns  48 

habitatges,  amb  el  què  es  calcula  que  amb  una  ocupació  de  2,5  habitants  per  habitatge  de 

segona residència, aquest nombre s’eleva a 120 estadants. 

No es disposa de cap registre de dades de consum d’aquest municipi. D’aquesta manera, es fa 

una estimació del consum d’aigua, per tal de conèixer el consum aproximat de la població. 
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Amb les dades de població anteriors s’obté el següent quadre: 

CONCEPTES   VALORS 

Habitants censats  63 

Habitants segona residència  48 

Estadants per segona residència  2,5 

Habitants segona residència  120 

Població màxima  183 

Població equivalent anual  72 

Consum anual (m3)  6.570,00 

Consum mensual màxim (m3)  1.372,50 
 

Taula 3. Dades de consum dels abonats per a cada nucli de població Anualitat 2022 

(Font: Ajuntament de Canejan) 

 

Els càlculs que resulten per la determinació dels consums anuals / mensual màxim; 

Població equivalent anual = ((63x10 mesos) + (120x2 mesos))/12 mesos = 72 hab. 

Cabal anual registrat = (250x72x365)/1000 = 6.570,00 m3 

Cabal mensual màxim registrat (considerant en 3 mesos (90 dies) el nombre de població equivalent màxima 

a Canejan) = (250x183x90)/1000 = 4.117,5 m3 en 3 mesos. 

En un mes 22.545 m3/3 = 1.372,50 m3 

 

7.2. Dotacions i rendiment de xarxa: 

No es pot realitzar el tant per cent de rendiment de la xarxa, ja que no es disposa de dades del 

cabal  total  subministrat, donat que el municipi  tant sols disposa d’un quants comptadors en 

baixa a  la  sortida dels dipòsits de  regulació  (veure Taula 3)  i dels existents no es disposa de 

dades de registre.  

Es objecte del projecte la instal∙lació d’una plataforma SCADA de gestió i allotjament de dades 

en  servidor  i  dos  comptes  de  correu  electrònics  associats.  Així  com  la  instal∙lació  de 

comptadors. 
 

 
 

8. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

Les actuacions proposades responen a la necessitat de millorar i renovar la xarxa de distribució 

en baixa dels pobles que  integren el municipi de Canejan. En  termes generals  les actuacions 

s’han classificat segons es detalla seguidament; 
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01 DIPÒSIT D’AIGUA  
 

1) Impermeabilització dels dipòsits de Pontaut, Sant Joan de Toran, els dos deth Pradet i els dos de 

Porcingles, mitjançant subministrament  i  col∙locació de FLAGONAT,  làmina sintètica de PVC‐P, 

específicament  estudiada  per  a  la  impermeabilització  de  dipòsits  i  cubes  que  contenen  aigua 

potable. La geomembrana FLAGONAT serà resisteix a les solucions d'hipoclorit de sosa (lleixiu) 

ha  de  permetre  un  fàcil  manteniment.  La  làmina  serà  col∙locada  soldada  sobre  platines 

colaminades ancorades al dipòsit prèvia col∙locació de GEOTEXTIL PY 300.  Inclou neteja prèvia 

dels paraments i la solera. Impermeabilització de dipòsit. 

 

 

 

02 CASETA DE VÀLVULES  
 

1) Automatització: S'inclou  la  instal∙lació d'una vàlvula de bola motoritzada en  la capçalera de  la 

instal∙lació. El motor anirà accionat per un sistema de relés, interruptors, contactors i actuadors 

que estaran gestionats per un  sistema PLC  inalàmbric equipat amb un mòdul de comunicació 

mitjançant GPRS/3G/NB‐LOT també inclosos. Aquests equips estaran connectats a la instal∙lació 

elèctrica general. La partida inclou la programació del PLC. Automatització. 
 

2) Cablejat: S'inclouen tots els cablejats elèctrics i de xarxa, s'inclou tots els quadres i subquadres 

elèctrics, les arquetes, els armaris de superfície, les platines d'ancoratge dels elements a l'obra 

civil.  Tot  completament  acabat,  d'acord  amb  les  necessitats  i  paràmetres  del  projecte 

d'automatització i sensorització. Cablejat. 

 

 

03 SUBSTITUCIÓ CANONADES FIBROCIMENT O PVC  
 

1) Nova vàlvula per sectoritzar xarxa, completament  instal∙lada. Diàmetre estàndard de  la xarxa. 

S'inclou l'obra civil de l'enderroc del paviment, la localització de la canonada, la confecció d'una 

arqueta  registrable,  les  tasques  d'instal∙lació  de  la  vàlvula,  les  corresponents  proves  de 

funcionament, el marc i la tapa de l'arqueta així com la reposició del paviment. Tot inclòs. Nova 

vàlvula sectorització (ramal principal) 

 

2) Substitució de canonada d'aigua de fibrociment o PVC existent a la xarxa (en terres). S'inclouen 

les  tasques  confecció  d'un  provisional  d'obra,    l'obertura  de  les  rases,  la  localització  de  les 

canonades,  l'enderroc  de  la  canonada  existent  si  cal,  la  part  proporcional  de  la  gestió  dels 

residus  d'amiant  d'acord  al  que  determina  la  normativa,  la  nova  canonada  de  polietilè  d'alta 

densitat  del  mateix  diàmetre  que  la  de  la  xarxa  existent  (preferiblement  electrosoldada),  la 

connexió als extrems amb la xarxa existent, el  tapat  i compactat de  les rases  i  la restitució de 

guals  i  paviments  afectats  al  seu  estat  original.  Tot  inclòs.  Substitució  canonada 

fibrociment/PVC mal estat, en terres. 
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04 SECTORITZACIÓ  

 

1) Nova vàlvula per sectoritzar xarxa, completament  instal∙lada. Diàmetre estàndard de  la xarxa. 

S'inclou l'obra civil de l'enderroc del paviment, la localització de la canonada, la confecció d'una 

arqueta  registrable,  les  tasques  d'instal∙lació  de  la  vàlvula,  les  corresponents  proves  de 

funcionament, el marc i la tapa de l'arqueta així com la reposició del paviment. Tot inclòs. Nova 

vàlvula sectorització (ramificació) 
 

2) Substitució  de  vàlvules  de  sectorització  de  la  xarxa  en  mal  estat  de  conservació.  Inclou  les 

tasques de des muntatge de la vàlvula actual, així com les de la instal∙lació de la nova vàlvula de 

diàmetre i característiques similars a l'actual. Tot inclòs. Substitució vàlvules sectorització mal 

estat. 
 

3) Confecció  de  tram  de  canonada  per  la  creació  de  bypass  per  la  sectorització  de  la  xarxa. 

S'inclouen  les tasques de demolició del paviment,  l'obertura de  les rases,  la  localització de  les 

canonades, la canonada del mateix diàmetre que la de la xarxa existent, la connexió als extrems 

amb la xarxa existent, el tapat i compactat de les rases i la restitució del paviment enderrocat al 

seu estat original. Tot inclòs. Creació bypass 
 

4) Subministrament  i  col∙locació  de  nou  cabalímetre  ultrasònic  mòbil  digital  no  invasiu  amb 

emissió de dades via 4G o radio.  

 

Els dispositius LOT compliran com a mínim les característiques següents: 

a) Bateria inclosa al dispositiu, de llarga durada, fins a 10 anys amb 12 enviaments diari de 

dades i possibilitat d'accés remot a dades reals. 

b) Display de lectura i configuració. 

c) Parametritzable en local i en wireless remot 

d) Enviament  d'alertes  per  baix  nivell  de  bateria,  errors  de  lectura,  error  de  comunicació 

amb el comptador, detecció de manipulacions i fuites, ... 

e) Protecció intempèrie IP67 

f) Abast de transmissió fins a 10km sense obstacles, o fins a 3km des de dins de la arqueta 

d'aigua. 

g) Rang de temperatures ‐20 +40 

h) La targeta sim estarà preparada per un temps d'un mínim de 5 anys. 

El  dispositiu  serà  mòbil  i  podrà  ser  utilitzat  per  l'Ajuntament  al  altres  punts  de  la  xarxa 

Municipal. Cabalímetre sectorització. 

 

 
 

05 CAMPANYA DE DETECCIÓ DE FUGUES   

 

1) Jornada d'equip per la detecció de fugues d'aigua mitjançant Geofon d'altes prestacions. Inclou 

geolocalització i confecció d'informes. Jornada detecció fugues. 
 

2) Confecció de cata i la seva completa restitució per la localització puntual de fuites localitzades a 

la xarxa. Cata. 

 

 
 



 

 
DOCUMENT NÚM. 01. MEMÒRIA

 

 

ACTUACIONS DE MILLORA DE LA EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE SUBMNISTRAMENT D’AIGUA EN BAIXA DE CANEJAN 
 

Pàgina 8 de 12 

 

3) Reparació de fuita petita a la xarxa (màxim 1m de llarg), mitjançant les tasques tancament de la 

xarxa,  enderroc  localitzat  de  paviment,  excavació  per  localització  del  tub,  reparació  del  tub 

(petit)  o  la  unió  causant  de  la  fuita,  la  posada  en  servei,  i  l'observació  del  seu  correcte 

funcionament,  clausura  de  la  cata  i  reposició  del  paviment.  S'inclou  la  confecció  d'un  petit 

reportat ge fotogràfic de tot el procés, la localització en un plànol mitjançant coordenades GPS 

així  com  l'escandallat  de  totes  els mitjans  personals  i materials  emprats  en  la  reparació.  Tot 

inclòs. Reparació fuita petita (màx. 1m). 
 

4) Reparació de fuita gran a la xarxa (màxim 2 m de llargada), mitjançant les tasques tancament de 

la  xarxa,    enderroc  localitzat  de  paviment,  excavació  per  localització  del  tub,  esgotament 

mitjançant bomba  (si és el  cas),  reparació del  tub  (tram  llarg) o  la unió causant de  la  fuita,  la 

posada  en  servei,  i  l'observació  del  seu  correcte  funcionament,  clausura  de  la  cata  o  rasa  i 

reposició  del  paviment  en  tot  el  tram  afectat.  S'inclou  la  confecció  d'un  petit  reportat  ge 

fotogràfic  de  tot  el  procés,  la  localització  en  un  plànol mitjançant  coordenades GPS  així  com 

l'escandallat  de  totes  els  mitjans  personals  i  materials  emprats  en  la  reparació.  Tot  inclòs. 

Reparació fuita gran (màx. 2m) 

 

07 PLATAFORMA SCADA GESTIÓ  
 

1) Pàgina web: Creació, disseny, i gestió de pàgina web amb allotjament de dades en servidor i 

dos  comptes  de  correu  electrònic  associats.  La  capacitat  d'allotjament  de  dades  serà 

dinàmic de tal forma que tingui capacitat per emmagatzemar totes les dades que es puguin 

produir durant els propers 5 anys. Tots els costos associats a dominis  i allotjaments de  la 

web també tindran una vigència de 5 anys a partir de la finalització del projecte. S'inclou el 

disseny  específic  per  a  l'Ajuntament,  la  incorporació  del  disseny  sinòptic  i  esquema  de 

principi. S'inclou la part proporcional d'integració en una web general de l'Ajuntament. La 

web  tindrà  una  gestió  d'usuaris  que  permetrà  l'entrada  a  poder  fer  tasques  de 

manteniment remot.  

PLATAFORMA SCADA 

De forma específica s'inclou,  la programació d'entorn de treball per a  integració de dades 

recollides  a  les  estacions  de  tele  gestió  i  data  loggers  tipus  SOFREL WEB  LS  o  similar,  de 

característiques:  

o Centralització i gestió de dades dels data loggers. 

o Registre de dades a núvol protegit i segur contra atacs i pèrdua de dades. 

o Vista cartogràfica de la xarxa de data loggers. 

o Execució de taules d'anàlisi de l'activitat. 

o Canvi de la configuració dels data loggers a distància des l'entorn. 

o Disponibilitat de les dades per altres aplicacions i formats.  

o Possibilitat de creació de diversos usuaris i realització de còpies de seguretat de dades i 

configuracions. 

o Programació  sistema  d'avisos:  S'inclou  la  configuració  del  sistema  i  definició  dels 

sistema d'avisos de la plataforma davant d'una incidència. 

o Programació de l'obertura i tancament de la vàlvula de capçalera de forma automàtica 

en cas de fuita. Pàgina web. 

Concretament les actuacions a executar en cada poble, consisteixen en; 
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Taula 4. Resum de les actuacions de projecte per pobles del municipi. 
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9. ESTALVI ESPERAT O VOLUM DE PÈRDUES ELIMINAT 
Donada  la  inexistència  de  cabalímetres  no  pot  comptabilitzar‐se  l’estalvi  esperat  de  forma 

quantitativa,  si  que  es  pot  però,  qualitativament.  D’entrada  perquè  amb  la  instal∙lació  dels 

comptadors,  juntament  amb  la    implantació  de  la  plataforma  SCADA  GESTIÓ  es  podran 

zonificar  les pèrdues  i  acurar amb major mesura  la  seva  localització, podent‐hi actuar en un 

futur,  de  forma  eficaç  i  de  forma  ràpida.  Amb  tot,  el  volum  de  pèrdues  es  veurà  reduït 

significativament.   

Es  desconeix  també  la  quantitat  d’aigua  que  és  perd  per  les  canonades  existents  de 

fibrociment  o  PVC  en mal  estat,  és  per  aquest motiu  que,  en  es  substitueixen  trams  i/o  es 

proposen  les  jornades de detecció de  fugues. Així,  tot  i no saber  la quantitat d’aigua que es 

perd, amb les actuacions projectades aquestes pèrdues es veuran reduïdes. 

 

10. TERMINI D’EXECUCIÓ 

Es  preveu  una  durada  de  les  obres,  en  condicions  normals  i  tenint  en  compte  la  dificultat 

d’accessibilitat, de DOS MESOS (2) des del seu començament. 

 

11. CARTOGRAFIA 

La cartografia utilitzada per aquest treball ha estat la de l’Institut Cartogràfic de la Generalitat 

de Catalunya, amb les escales 1/5000 i 1/1000000, així com els vols existents a escala 1/25000, 

alhora  que  s’han  pres  amidaments  locals  i  puntuals  realitzats  “in  situ”  així  com  dades 

topogràfiques de l’emplaçament i la seva zona d’afectació. 

 

12. SERVEIS AFECTATS, PERMISSOS NECESSARIS I EXPROPIACIONS 

Al tractar‐se d’una obra en espais públics, i terrenys en els que es disposa d’autoritzacions per 

els  ocupacions  temporals  i  ser  d’interès  públic,  no  s’adjunta  estudi  a  l’efecte  per  ésser 

innecessària la seva tramitació. 

 

 

13. IMPACTE AMBIENTAL 

No  s’afecta  cap  valor  ambiental  i/o  paisatgístic,  i  per  tant  es  considera  que  no  és  necessari 

realitzar l’estudi d’impacte ambiental. 

 

 

14. PERÍODE DE GARANTIA 

El període de garantia es considera d’UN any (1) a partir de la data de recepció provisional de 

les  obres,  a  no  ser  que  el  que  s’estableixi  per  el  Plec  de  Condicions  Econòmiques  i 

Administratives de l’Administració ho fixi diferent, i en aquest cas prevaldrà això últim. 
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15. REVISIÓ DE PREUS 

Al tractar‐se d’una obra amb un termini d’execució de DOS MESOS, d’acord amb el que disposa 

el RD 3650/70 de 19 de desembre (Hisenda), no es fixa cap formula de revisió de preus. 

 

16. PRESSUPOST 

El pressupost d’execució per contracte un cop aplicat el 6% del Benefici  Industrial, el 13% de 

les Despeses Generals i el 21% d’IVA, puja la quantitat de “SEIXANTA – NOU MIL NOU – CENTS 

SETANTA – NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS” (69.979,14 €) 

 

17. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS LEGALS 

El present projecte està integrat pels documents reglamentaris que es descriuen seguidament i 

reuneix els requisits exigits i es refereix a una obra complerta, susceptible d’ésser entregada a 

l’ús públic. 

 

18. DOCUMENT QUE INTEGREN EL PROJECTE 

Els documents que integren els present projecte són: 
 

  Document Núm. 01.   MEMÒRIA I ANNEXES 
        Memòria 
        Annex 01. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
        Annex 02. Justificació de preus 
        Annex 03. Pla d’Obres 
        Annex 04. Gestió de Residus 
         

  Document Núm. 02.   PLÀNOLS 

 

Document Núm. 03.   PLEC DE CONDICIONS 

 

  Document Núm. 04.   PRESSUPOST 
 

Pressupost 

Amidaments 

Quadre de preus I 

Quadre de preus II 

Resum del pressupost 

Últim full 
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19. CONCLUSIONS 

Amb tot l’exposat anteriorment, es dona per acabada la present memòria, que juntament amb 

la resta de document que integren el document, es considera suficient la informació per definir 

i  poder  portar  a  terme  les  obres  descrites,  i  per  tant  es  posa  a  disposició  dels  Organismes 

competents per la seva aprovació, i tramitació. 

 
Sort, a setembre de 2024 
 

L’Autor del document, 
 
 
 
 
 

Marc Guillen Casal 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

Col∙legiat Núm. 10.538 
ENGINYERIA SORTEC, S.L. 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut  estableix,  durant  l'execució  d'aquesta  obra,  les  previsions 

respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil 

per  efectuar  en  el  seu  dia,  en  les  degudes  condicions  de  seguretat  i  salut,  els  previsibles 

treballs posteriors de manteniment. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 

obligacions  en  el  terreny  de  la  prevenció  de  riscos  professionals,  facilitant  el  seu 

desenvolupament,  d'acord  amb  el  Reial  Decret  1627/1997  de  24  d'octubre,  pel  qual 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 
 

1.1. Justificació del estudi 
 

El estudi bàsic de seguretat i salut, es redacta d'acord amb allò que disposa el Reial decret 

1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest 

Reial decret. 

 

1.2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 

 L'article  10  del  R.D.1627/1997  estableix  que  s'aplicaran  els  principis  d'acció  preventiva 

recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

a)  El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b)  L'elecció  de  l'emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en  compte  les 

seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 

circulació 

c)  La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d)  El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal∙lacions  i dispositius necessaris per a  l'execució de  l'obra, amb objecte de 

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e)  La delimitació  i  condicionament de  les  zones d'emmagatzematge  i  dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f)  La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g)  L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h)  L'adaptació en  funció de  l'evolució de  l'obra del període de  temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

i)  La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms 

j)  Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 

que es realitzi a l'obra o prop de l'obra 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
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1  L'empresari aplicarà  les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  

amb els següents principis generals: 

a)  Evitar riscos 

b)  Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c)  Combatre els riscos a l'origen 

d)  Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 

dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 

per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la 

salut 

e)  Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f)  Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g)  Planificar  la  prevenció,  buscant  un  conjunt  coherent  que  integri  la  tècnica, 

l'organització  del  treball,  les  condicions  de  treball,  les  relacions  socials  i  la 

influència dels factors ambientals en el treball 

h)  Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual 

i)  Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2  L'empresari  tindrà  en  consideració  les  capacitats  professionals  dels  treballadors  en 

matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 

 

3  L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 

que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu 

i específic. 

 

4  L'efectivitat  de  les  mesures  preventives  haurà  de  preveure  les  distraccions  i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 

es  tindran  en  compte  els  riscos  addicionals  que  poguessin  implicar  determinades 

mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan la magnitud dels esmentats 

riscos  sigui  substancialment  inferior a  les dels que es pretén controlar  i no existeixin 

alternatives més segures. 

 

5  Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 

àmbit  de  cobertura  la previsió de  riscos derivats  del  treball,  l'empresa  respecte dels 

seus  treballadors,  els  treballadors  autònoms  respecte  d'ells  mateixos  i  les  societats 

cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 

treball personal. 

 

2. CARACTERISTIQUES DE LES OBRES 

2.1. Emplaçament de l’obra 

Al nucli de Canejan, del municipi de Canejan (Vall d’Aran). 
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2.2. Títol de l’obra 

ACTUACIONS  DE  MILLORA  DE  LA  EFICIÈNCIA  DE  LA  XARXA  DE  SUBMINISTRAMENT 

D'AIGUA EN BAIXA 

a Canejan (Vall d’Aran). 
 

2.3. Propietat 

Ajuntament de Canejan 
 

2.4. Autor de l’estudi bàsic 

L’estudi  bàsic de  seguretat  i  salut ha estat  redactat per   Marc Guillén  i Casal,  enginyer 
tècnic d’obres públiques col∙legiat 10.538. 

 

2.5. Descripció de les obres 
 

Actuacions  per  a  la millora  de  la  xarxa  de  subministrament  d’aigua  potable  en  baixa  al 

municipi.  
 

2.6. Accés a les obres 

Cada  contractista  controlarà els  accessos a  l'obra de manera que  tant  sols  les persones 

autoritzades  i  amb  les proteccions personals que  són obligades puguin accedir  a  l'obra. 

L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. 

 

3. EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
 

3.1. Pressupost d’execució material del projecte 

El pressupost d’execució material del projecte està indicat en el Document Número 04 del 

projecte. 
 

 

3.2. Termini d’execució 
Es preveu una durada d'execució dels treballs de 2 mesos. 
 
 

3.3. Nombre de treballadors 

Es preveu una mitjana de 5 treballadors, amb un màxim de 8 treballadors. 
 
 

4. PARTS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 
 

4.1. Identificació dels riscos. 

Sense  perjudici  de  les  disposicions  mínimes  de  Seguretat  i  Salut  aplicables  a  l'obra  

establertes  a  l'annex  IV  del  Reial  Decret  1627/1997  de  24  d'octubre,  s'enumeren  a 

continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 

d'ells  es  poden  donar  durant  tot  el  procés  d'execució  de  l'obra  o  bé  ser  aplicables  a 

d'altres feines. 
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S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 

talls,  cremades,  erosions  i  cops,  havent‐se  d'adoptar  en  cada  moment  la  postura  més 

adient pel treball que es realitzi.  
 

A més, s'ha de tenir en compte  les possibles repercussions a  les estructures d'edificació 

veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 

Tanmateix,  els  riscos  relacionats  s'hauran  de  tenir  en  compte  pels  previsibles  treballs 

posteriors (reparació, manteniment, etc. ). 
 

4.2. Serveis provisionals. 

A peu d'obra hi haurà subministrament d’aigua, elèctric i senyal de telefonia. 
 

4.3. Unitats constructives i els seus riscos. 

La  relació  d'unitats  constructives  que  componen  les  obres  són  les  que  es  relacionen  a 

continuació: 
 

1. Implantació a obra, esbrossada i desmuntatges 
 

A  Riscos: 
o Caigudes a diferent alçada i caigudes al mateix nivell 
o Aixafaments  
o Cops i talls 
o Inhalació de pols 
o Projeccció de partícules 
o Exposició a soroll 
o Exposició a altes temperatures   

 
B  Mesures preventives: 

o Bastides de seguretat 
o Escales auxiliars adequades 
o Baranes 
o Xarxes de contenció 
o Cables de seguretat 
o Adequació dels treballs a la meteorologia 
o Adequació dels treballs a les capacitats del treballador 

 
C  Proteccions personals: 

o Ús de casc 
o Ús de guants 
o Ús de calçat de protecció 
o Ús de protectors auditius 
o Ús de cinturó de seguretat 
o Ús de mascaretes antipols 
o Ús de màscara 
o Ulleres contra impactes i antipols 
o Ús de roba visible i adequada a la meteorología 

 

2. Demolició d’elements existents  
 

A  Riscos: 
o Caigudes a diferent alçada i caigudes al mateix nivell 
o Aixafaments  
o Cops i talls 
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o Inhalació de pols 
o Exposició al soroll 
o Projecció de partícules 
o Sobrecàrrega 

B  Mesures preventives: 
o Bastides de seguretat 
o Escales auxiliars adequades 
o Baranes 
o Cables de seguretat 
o Ús de mitjans mecànics sempre que sigui possible 
o Apuntalament 
o Adequació dels treballs a les capacitats del treballador 

 

C  Proteccions personals: 
o Ús de casc 
o Ús de guants 
o Ús de calçat de protecció 
o Ús de cinturó de seguretat 
o Ús de mascaretes antipols 
o Ulleres contra impactes i antipols 
o Ús de protectors auditius 
o Ús de roba visible i adequada a la meteorología 
 

3. Canalitzacions 
 

A  Riscos: 
o Caigudes al mateix nivell 
o Aixafaments 
o Cops i talls 
o Inhalació de pols 
o Contactes elèctrics directes o indirectes 
o Exposició al soroll 
o Cremades 

 

B  Mesures preventives: 
o Baranes en rases profundes 
o Bastides adequades 
o Escales auxiliars 
o Apuntalament 
o Ús de grues i elevadors  
o Revisió de material de subjecció 
o Adequació dels treballs a les capacitats del treballador 

 

C  Proteccions personals: 
o Ús de casc 
o Ús de guants 
o Ús de calçat de protecció 
o Ús de cinturó de seguretat 
o Ús de mascaretes antipols 
o Ulleres contra impactes i antipols 
o Ús de protectors auditius 
o Ús de roba visible i adequada a la meteorología 

4. Pavimentació 
 

A  Riscos: 
o Caigudes al mateix nivell 
o Aixafaments 
o Cops i talls 
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o Contacte amb químics 
o Exposició al soroll 
o Sobrecàrrega 
o Projecció de partícules 

B  Mesures preventives: 
o Baranes 
o Xarxes verticals 
o Xarxes horitzontals 
o Apuntalament 
o Ús de mitjans mecànics sempre que sigui possible 
o Repartició de la càrrega de treball 
o Adequació de les tasques a les capacitats del treballador 
o Apuntalament 

 

C  Proteccions personals: 
o Ús de casc 
o Ús de guants 
o Ús de calçat de protecció 
o Ús de protectors auditius 
o Ús de roba visible i adequada a la meteorología 
o Ús de cinturó de seguretat 
o Ulleres contra impactes, espurnes i antipols 

 
5. Instal∙lacions 

 

A  Riscos: 
o Caigudes al mateix nivell 
o Caigudes a altres nivells 
o Aixafaments 
o Cops i talls 
o Exposició al soroll 
o Projecció de partícules 
o Contactes elèctrics directes o indirectes 
o Treball a espais confinats 

 

B  Mesures preventives: 
o Baranes 
o Tall de suminstrament elèctric durant es treballs 
o Adequació de les tasques a les capacitats del treballador 
o Ús d’escales adequades 
o Ús de pescants per accés i rescat a espais confinats 
o Ús de detectors de gassos nocius 
o Ventilació de l’espai de treball 

 
 

C  Proteccions personals: 
o Ús de casc 
o Ús de guants 
o Ús de calçat de protecció 
o Ús de protectors auditius 
o Ús de roba visible i adequada a la meteorología 
o Ús de cinturó de seguretat 
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o Ulleres contra impactes, espurnes i antipols 
o Ús de màscares i sistemes de respiració d’emergència 
o Ús d’eines amb aïllament  

6. Neteja i reacondicionament 
 

A  Riscos: 
o Caigudes al mateix nivell 
o Aixafaments 
o Cops i talls 
o Exposició al soroll 
o Projecció de partícules 
o Sobrecàrrega 
o Exposició a altes temperatures 

 

B  Mesures preventives: 
o Distribució de les feines 
o Adequació de les tasques a les capacitats dels treballadors 
o Utilització d’eines adeqüades 

 

C  Proteccions personals: 
o Ús de casc 
o Ús de guants 
o Ús de calçat de protecció 
o Ús de protectors auditius 
o Ús de pantalla protectora 

 
 

5. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
 ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

1   Treballs  amb  riscos  especialment  greus  de  sepultament,  enfonsament  o  caiguda 
d'altura,  per  les  particulars  característiques  de  l'activitat  desenvolupada,  els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 

2   Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat,  o  pels  quals  la  vigilància  específica  de  la  salut  dels  treballadors  sigui 
legalment exigible. 

3   Treballs  amb  exposició  a  radiacions  ionitzants  pels  quals  la  normativa  específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4   Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

5   Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 

6   Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis. 

7   Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8   Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9   Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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6. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 
 

Els principals materials que componen l'execució de les obres són: 

o Terres i material granular. 
o Ciment i formigons fabricats in situ. 
o Pintures, impermeabilitzants i altres productes químics. 
o Tubs de polietilè d’alta densitat. 
o Tapes, bastiments i altes elements d’acer prefabricats. 
o Subministraments elèctrics. 
o Paviments: asfàltic o formigó prefabricat 

 

7. RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL 
 

Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 

o Caigudes a diferent nivell 
o Caigudes al mateix nivell 
o Cops i talls 
o Projecció de partícules als ulls 
o Inhalació de pols 
o Exposició a soroll 
o Contacte elèctric 

 

8. PREVENCIÓ DEL RISC 
 

8.1. Proteccions individuals 

o Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent‐hi visitants 
o Guants d'ús general 
o Guants de goma 
o Guanst aïllants 
o Botes d'aigua 
o Botes de seguretat 
o Granotes de treball 
o Ulleres contra impactes, pols i gotes 
o Protectors auditius 
o Mascaretes antipols  
o Màscares amb filtre específic recanviable 
o Cinturó de seguretat de subjecció 
o Roba contra la pluja 
o Roba d’alta visibilitat 

 

8.2. Protecció col·lectiva i senyalització 

o Senyals de trànsit 
o Senyals de seguretat 
o Tanques de limitació i protecció 
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8.3. Informació 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la 

informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les 

seves tasques. 

 

8.4. Formació 

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de 

seguretat  i salut. A partir de  la  tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà 

com a socorrista a l'obra. 

 

8.5. Medicina preventiva i primers auxilis 
Es  disposarà  d'una  farmaciola  amb  el  material  necessari.  La  farmaciola  es  revisarà 

mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos 

centres  mèdics  (serveis  propis,  mútues  patronals,  mutualitats  laborals,  ambulatoris, 

hospitals,  etc.)  on    avisar  o,  si  és  el  cas,    portar  el  possible  accidentat  perquè  rebi  un 

tractament ràpid i efectiu. 
 

8.6. Reconeixement mèdic 

Cada  contractista  acreditarà  que  el  seu  personal  a  l'obra  ha  passat  un  reconeixement  

mèdic, que es repetirà cada any. 
 

8.7. Prevenció de risc de danys a tercers 

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, 

i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, 

col∙locant una tanca i  les indicacions  necessàries. 

Es tindrà en compte, principalment: 

o La circulació de la maquinària prop de l’obra 
o La interferència de feines i operacions 
o La circulació dels vehicles prop de l’obra 

 
9. PLA DE SEGURETAT 

En  compliment  de  l'article  7  del  Reial  decret  1627/1997,  de  24  d'octubre  de  1997,  cada 

contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i 

salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 

Cada    pla  de  seguretat  i  salut  haurà  de  ser  aprovat,  abans  de  l'inici  de  les  obres,  pel 

coordinador en matèria de seguretat i salut  en execució d'obra. 
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Aquest pla de seguretat  i salut es farà arribar als  interessats, segons estableix el Reial decret 

1627/97,  amb  la  finalitat  que  puguin  presentar  els  suggeriments  i  les  alternatives  que  els 

semblin oportuns. 

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista 

als serveis territorials de Treball de la Generalitat, de Lleida amb la comunicació d'obertura de 

centre de treball, com es preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes 

de les alteracions i incidències que puguin produir‐se en el decurs de l'execució de l'obra o bé 

per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic 

de seguretat i salut, requerirà l'aprovació delcoordinador. 

10. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

A  l'obra  hi  haurà  un  llibre  d’incidències,  sota    control  del  coordinador  de  seguretat  en  fase 

d’execució,  i  a  disposició  de  la  direcció  facultativa,  l'autoritat  laboral  o  el  representant  dels 

treballadors, els quals podran fer‐hi  les anotacions que considerin oportunes amb  la  finalitat 

de control de compliment. 

En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de Treball 

de Lleida dins del termini de 24 hores. 

 
 

11. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT, MITJANS I EQUIPS DE 
PROTECCIÓ 
 

11.1. Prescripcions generals de seguretat 

Tot el personal,  incloent‐hi  les visites,  la direcció  facultativa,  etc., usarà per  circular per 

l'obra el casc de seguretat. 
 

En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui  lleu i 

l'assistència  mèdica  es  redueixi  a  una  primera  cura,  el  responsable  de  seguretat    del 

contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions 

de treball que han possibilitat l'accident. 
 

A  més  dels  tràmits  establerts  oficialment,  l'empresa  passarà  un  informe  a  la  direcció 

facultativa de l'obra, on s'especificarà: 
 

o Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
o Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 
o Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
o Dates límits de realització de les mesures preventives. 

 

Aquest  informe es passarà a  la direcció facultativa  i al coordinador de seguretat en fase 

d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 
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La  direcció  facultativa  i  el  coordinador  de  seguretat  podran  aprovar  l'informe  o  exigir 

l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 
 

El  compliment  de  les  prescripcions  generals  de  seguretat  no  va  en  detriment  de  la 

subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni 

eximeix de complir‐les. 
 

Cada  contractista portarà  el  control  de  les  revisions de manteniment preventiu  i  les de 

manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 

prestacions respectives. 
 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o 

bé  les  adaptacions  millorades  amb  l'aval  d'un  tècnic  responsable  que  en  garanteixi 

l'operativitat funcional preventiva. 
 

Tota  la  maquinària  elèctrica  que  s'usi  a  l'obra  tindrà  connectades  les  carcasses  dels 

motors  i  els  xassís metàl∙lics a  terra, per  la qual  cosa  s'instal∙laran  les piquetes de  terra 

necessàries. 
 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal∙lacions les farà sempre 

l'electricista de l'obra. 
 

Queda expressament prohibit  efectuar  el manteniment o el  greixat de  les màquines en 

funcionament. 

 

11.2. Condicions dels mitjans de protecció 

Tots  els  equips  de  protecció  individual  (EPI)  i  sistemes  de  protecció  col∙lectiva  (SPC) 

tindran fixat un període de vida útil. 

Quan,  per  circumstàncies  de  treball,  es  produeixi  un  deteriorament  més  ràpid  d'una 

determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o 

de la data de lliurament. 

Aquelles  peces  que  pel  seu  ús  hagin  adquirit més  joc  o  toleràncies  de  les  admeses  pel 

fabricant, seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

11.3. Equips de Protecció Individual (EPI) 

Cada contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de 

la totalitat del personal que intervé a l'obra. 

Es descriu, en aquest apartat,  la  indumentària per a protecció personal que es  fa  servir 

més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels 

riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 
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1  CASC: 
 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT‐1, Resolució de 

la DG de Treball de 14‐12‐74, BOE núm. 312 de 30‐12‐74. 

Les característiques principals són: 

o Classe  N:  es  pot  fer  servir  en  treballs  amb  riscos  elèctrics  a  tensions 

inferiors o iguals a 1.000 V.  

o Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no 

hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents  treballadors,  sempre que se'n  canviïn 

les peces interiors en contacte amb el cap. 

2  CALÇAT DE SEGURETAT: 
 

Atès que els  treballadors del ram de  la construcció estan sotmesos al risc d'accidents 

mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús 

de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària 

MT‐5, Resolució de la DG de Treball de 31‐01‐80, BOE núm. 37 de 12‐02‐80. 

Les característiques principals són: 
 

o Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de 

punció plantar).  

o Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 
 

Quan  calgui  treballar  en  terrenys humits o  es puguin  rebre esquitxades  d'aigua o de 

morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT‐27, Resolució 

de la DG de Treball de 03‐12‐81, BOE núm. 305 de 22‐12‐81, classe E. 

3  GUANTS: 
 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, 

picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

o Cotó o punt:  feines lleugeres 

o Cuir:    manipulació en general 

o Làtex rugós:  manipulació de peces que tallin 

o Lona:    manipulació de fustes 
 

Per  a  la  protecció  contra  els  agressius  químics,  han  d'estar  homologats  segons  la 

Norma tècnica reglamentària MT‐11, Resolució de la DG de Treball de 06‐05‐77, BOE 

núm. 158 de 04‐07‐77. 
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Per  a  feines  en  les  quals  pugui  haver‐hi  el  risc  d'electrocució,  cal  fer  servir  guants 

homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT‐4, Resolució de la DG de Treball 

de 28‐07‐75, BOE núm. 211 de 02‐11‐75. 

4  CINTURONS DE SEGURETAT: 
 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de 

cinturons  de  seguretat  homologats  segons  la  Norma  tècnica  reglamentària  MT‐13, 

Resolució de la DG de Treball de 08‐06‐77, BOE núm. 210 de 02‐09‐77. 
 

Les característiques principals són: 

o Classe  A:  cinturó  de  subjecció.  S'ha  de  fer  servir  quan  el  treballador  no 

s'hagi  de  desplaçar  o  quan  els  seus  desplaçaments  siguin  limitats. 

L'element  amarrador  ha  d'estar  sempre  tibant  per  impedir  la  caiguda 

lliure.  
 

5  PROTECTORS AUDITIUS: 
 

Quan  els  treballadors  estiguin  en  un  lloc  o  àrea  de  treball  amb  un  nivell  de  soroll 

superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús 

individual. 
 

Aquests  protectors  han  d'estar  homologats  d'acord  amb  la  Norma  tècnica 

reglamentaria MT‐2, Resolució de la DG de Treball de 28‐01‐75, BOE núm. 209 de 01‐

09‐75. 

6  PROTECTORS DE LA VISTA: 
 

Quan  els  treballadors  estiguin  exposats  a  projecció  de  partícules,  pols  o  fum, 

esquitxades  de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir‐se la 

vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la 

Norma tècnica reglamentària MT‐16, Resolució de  la DG de Treball de 14‐06‐78, BOE 

núm. 196 de 17‐08‐78, i MT‐17, Resolució de la DG de Treball de 28‐06‐78, BOE de 09‐

09‐78. 

7  ROBA DE TREBALL: 
 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del 

tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col∙lectiu 

provincial. La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements 

addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
 

En  el  cas  d'haver  de  treballar  sota  la  pluja  o  en  condicions  d’humitat  similars,  se'ls 

entregarà roba impermeable. 
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11.4. Sistemes de Proteccions Col·lectives (SPC) 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col∙lectiu, que tenen com a funció 

principal  fer  de  pantalla  entre  el  focus  de  possible  agressió  i  la  persona  o  objecte  a 

protegir. 
 

1  TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl∙lics. La 

tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 

2  BARANES: 

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones 

o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 

3  CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 

Tindran  la  resistència  suficient  per  suportar  els  esforços  a  què  puguin  ser  sotmesos 

d'acord amb la seva funció protectora. 

4  ESCALES DE MÀ: 

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per 

dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 

Tindran  un  ancoratge  perfectament  resistent  a  la  seva  part  superior  per  tal  d'evitar 

moviments. Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a 

l'escala. 

12. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 

1  SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 

Tots els  contractistes han de  tenir  assessorament  tècnic en  seguretat  i  salut, 

propi  o  extern,  d'acord  amb  el  Reial  decret  39/1997  sobre  serveis  de 

prevenció. 

2  SERVEI MÈDIC: 

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi 

o mancomunat. 

Tot  el  personal  de  nou  ingrés  a  la  contracta,  encara  que  sigui  eventual  o 

autònom,  haurà  de  passar  el  reconeixement  mèdic  prelaboral  obligat.  Són 

també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 

13. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la  legislació vigent  i allò que 

disposa  el  conveni  col∙lectiu  provincial  del  sector.  Es  nomenarà  per  escrit  socorrista  el 

treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el 

vist‐i‐plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 
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El  socorrista  revisarà  mensualment  la  farmaciola,  i  reposarà  immediatament  el  que  s'hagi 

consumit. 
 

14. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
Les  instal∙lacions  provisionals  d'obra  s'adaptaran,  pel  que  fa  a  elements,  dimensions  i 

característiques,  al  que  preveuen  a    l'especificat  els  articles  44  de  l'Ordenança  general  de 

seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 

15. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i 

salut  que  siguin  abonables  al  contractista  principal,  serà  idèntic  al  que  s'apliqui  a  l'estat 

d'amidaments del projecte d'execució. 

 

16. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: 
COORDINADOR DE SEGURETAT I AVÍS PREVI 
 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per 

a que asumeixi les funcions que es defineixen  en el RD 1627/1997. 
 

El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de  la Generalitat a Lleida, 

abans de l’inici de les obres. L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del 

RD 1627/1997, de data 24‐10‐97. 

17. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 
 

o Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) 

Reglament  derogat,  excepte  el  Cap.  VII.  "Andamios",  per  l'"Ordenanza  general  de 

seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971). 

o Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden  de  20  de  mayo  de  1952,  del  Ministerio  de  Trabajo  (BOE  núm.  167, 

15/06/1952) 

* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 

22/12/1953) 

o Ordenanza  de  trabajo  para  las  industrias  de  la  construcción,  vidrio  y  cerámica. 

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 

07‐09/09/1970) (C.E. ‐ BOE núm. 249, 17/10/1970) 

*  Modificación  de  la  Ordenanza.  Orden  de  27  de  julio  de  1973  (BOE  núm.  182, 

31/07/1973) 
 

o Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
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Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo  (BOE núms. 64 y 65, 16 y 

17/03/1971) (C.E. ‐ BOE núm. 82, 06/03/1971) 
 

o Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Orden  de  23  de  mayo  de  1977,  del  Ministerio  de  Industria  (BOE  núm.  141, 

14/06/1977) (C.E. ‐ BOE núm. 170, 18/07/1977) 

* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981) 
 

o Reglamento de explosivos. 

Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de  la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 214, 

07/09/1978) 

* Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 06/05/1980) 
 

o Modificación  de  la  instrucción  técnica  complementaria  10.3.01  "Explosivos  

Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de  Industria y Energía (BOE núm. 195, 

16/08/1994) (C.E. ‐ BOE núm. 260, 31/10/1994) 
 

o Reglamento de seguridad en las máquinas. 

Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 

173, 21/07/1986) (C.E. ‐ BOE núm. 238, 04/10/1986) 

* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones 

con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989) 
 

o *Instrucción técnica complementaria ITC‐MSG‐SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del 

Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 

11/04/1991) 
 

o *Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones 

con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991) 
 

o Infracciones y sanciones en el orden social. 

Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988) 

o Disposiciones  de  aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo  84‐528‐CEE  sobre  aparatos 

elevadores  y  de  manejo  mecánico.  Real  Decreto  474/1988,  de  30  de  marzo,  del 

Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 121, 20/05/1988) 
 

o ITC‐MIE‐AEM2 "Grúas desmontables para obras". 

Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 162, 

07/07/1988) (C.E. ‐ BOE núm. 239, 05/10/1988) 

* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE 

núm 115, 14/05/1990) 
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o Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC‐MIE‐AEM4 del Reglamento de 

Aparatos  de  Elevación  y Manutención,  referente  a  "grúas móviles  autopropulsadas 

usadas". 

Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de  Industria y Energía 

(BOE núm. 24/12/1996) 

o Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Real  Decreto‐Legislativo  1/1995,  de  24  de  marzo,  del  Ministerio  de  Trabajo  y 

Seguridad Social (BOE 29/03/1995) 

o ‐ Conveni col∙lectiu provincial de la construcció. 

o Disposiciones  de  aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo  89‐392‐CEE,  relativa  a  la 

aproximación  de  las  legislaciones  de  los  Estados  miembros  sobre  máquinas. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con  las 

Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995) 

* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero  (BOE núm. 33, 08/02/1995) 

* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de 

junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996) 

o Regulación  de  las  condiciones  para  la  comercialización  y  libre  circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con  las 

Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. ‐ BOE núm. 

42, 24/02/1993) 

*  Modificación.  Real  Decreto  159/1995,  de  3  de  febrero,  del  Ministerio  de  la 

Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. ‐ BOE núm. 57, 08/03/1995)  

o Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Orden  de  31  de  octubre  de  1984,  del  Ministerio  de  Trabajo  (BOE  núm.  267, 

07/11/1984) (C.E. ‐ BOE núm. 280, 22/11/1984) 

*  Normas  complementarias.  Orden  de  7  de  enero  de  1987  (BOE  núm.  13, 

15/01/1987) 

* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con 

las  Cortes  y  de  la  Secretaría  del  Gobierno  (BOE  núm.  32,  06/02/1991)  (C.E.  ‐  BOE 

núm. 43, 19/02/1991) 

o Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la 

que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de 

la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al 

citado reglamento. 

Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 

186, 05708/1993) 
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o S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres  i 

construccions a línies elèctriques. 

Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria  i Energia (DOGC 

núm. 1075, 30/11/1988) 

o Se  establecen  los  requisitos  y  datos  de  las  comunicaciones  de  apertura  previa  o 

reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 

Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 

117, 16/05/1988) 

o Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo. 

Real  Decreto  1316/1989,  de  27  de  octubre,  del  Ministerio  de  Relaciones  con  las 

Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. ‐ BOE núm. 

295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990) 

o Prevención de riesgos laborales. 

Ley  31/1995,  de  10  de  noviembre  de  la  Jefatura  del  Estado  (BOE  núm.  269, 

10/11/1995) 

o Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE núm. 27, 31/01/1996) 

o Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE núm. 97, 23/04/1997) 

o Disposiciones mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la manipulación manual  de 

cargas  que  entrañe  riesgos,  en  particular  dorsolumbares,  para  los  trabajadores. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE núm. 97, 23/04/1997) 

o Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  los  lugares  de  trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE núm. 97, 23/04/1997) 

o Protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de  la Presidencia (BOE núm. 

124, 24/05/1997) 

o Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la  utilización  por  los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de  la Presidencia (BOE núm. 

140, 12/06/1997) 
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o Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para  la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de  julio, del Ministerio de  la Presidencia (BOE núm. 

188, 07/08/1997) 

o Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud 

de los trabajadores en las actividades mineras. 

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía 

(BOE núm 240, 07/10/1997) 

o Se  establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de 

construcción. 

Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  del  Ministerio  de  la  Presidencia  (BOE 

núm. 256, 25/10/1997) 

o S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 

Ordre  de  12  de  gener  de  1998,  del  Departament  de  Treball  (DOGC  núm.  2565, 

27/01/1998) 

 
Sort, a setembre de 2024 
 
 

L’Enginyer redactor del Projecte, 
 
 
 
 
 
 

Marc Guillén Casal
     Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
             Col∙legiat Núm. 10.538

ENGINYERIA SORTEC, S.L. 
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA EN BAIXA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 15/10/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €85,00ML Substitució de canonada d'aigua de fibrociment o PVC
existent a la xarxa. S'inclouen les tasques confecció
d'un provisional d'obra, la localització i connexió al
provisional de les escomeses domiciliaries, la
demolició del paviment, l'obertura de les rases, la
localització de les canonades, l'enderroc de la
canonada existent, la part proporcional de la gestió
dels residus d'amiant d'acord al que determina la
normativa, la nova canonada de polietilè d'alta densitat
del mateix diàmetre que la de la xarxa existent
(preferiblement electrosoldada), la connexió als
extrems amb la xarxa existent, el tapat i compactat de
les rases i la restitució del paviment enderrocat al seu
estat original. Tot inclòs.

FIBROCIM-PVC Rend.: 1,000

 €1.000,00u Automatització: S'inclou la instal·lació d'una vàlvula de
bola motoritzada en la capçalera de la instal·lació. El
motor anirà accionat per un sistema de relés,
interruptors, contactors i i actuadors que estaran
gestionats per un sistema PLC inalàmbric equipat amb
un mòdul de comunicació mitjançant GPRS/3G/NB-IoT
també inclosos. Aquests equips estaran connectats a
la instal·lació elèctrica general. La partida inclou la
programació del PLC.

0107 Rend.: 1,000P- 1

 €100,00u Cablejat: S'inclouen tots els cablejats elèctrics i de
xarxa, s'inclou tots els quadres i subquadres elèctrics,
les arquetes, els armaris de superfície, les platines
d'ancoratge dels elements a l'obra civil. Tot
completament acabat, d'acord amb les necessitats i
paràmetres del projecte d'automatització i
sensoritzacicó.

0114 Rend.: 1,000P- 2

 €250,00Ut Confecció de cata i la seva completa restitució per la
localització puntual de fuites localitzades a la xarxa.  

CATES Rend.: 1,000P- 3



ACTUACIONS DE MILLORA DE L´EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA EN BAIXA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 15/10/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.800,00Ut Subministrament i col·locació de nou cabalímetre
ultrasònic mòbil digital no invasiu amb emissió de
dades via 4G o radio.
Els dispositius IoT compliran com a mínim les
característiques següents:
a) Bateria inclosa al dispositiu, de llarga durada, fins a
10 anys amb 12 enviaments diari
de dades i possibilitat d'accés remot a dades reals.
b) Display de lectura i configuració.
c) Parametritzable en local i en wireless remot
d) Enviament d'alertes per baix nivell de bateria, errors
de lectura, error de comunicació amb
el comptador, detecció de manipulacions i fuites, ...
f) Protecció intempèrie IP67
g) Abast de transmissió fins a 10km sense obstacles, o
fins a 3km des de dins de la
arqueta d'aigua.
h) Rang de temperatures -20 +40
i)La targeta sim estarà prepagada per un temps d'un
mínim de 5 anys.
EL dispositiu serà mòbil i podrà ser utilitzat per
l'Ajuntament al altres punts de la xarxa Municipal.

CABALIMETR1 Rend.: 1,000P- 4

 €45,00ML Substitució de canonada d'aigua de fibrociment o PVC
existent a la xarxa (en terres). S'inclouen les tasques
confecció d'un provisional d'obra, l'obertura de les
rases, la localització de les canonades, l'enderroc de la
canonada existent si cal, la part proporcional de la
gestió dels residus d'amiant d'acord al que determina
la normativa, la nova canonada de polietilè d'alta
densitat del mateix diàmetre que la de la xarxa existent
(preferiblement electrosoldada), la connexió als
extrems amb la xarxa existent, el tapat i compactat de
les rases i la restitució de guals i pavimets qfectats al
seu estat original. Tot inclòs.

FIBROCIM-TER Rend.: 1,000P- 5

 €1.000,00Ut Jornada d'equip per la detecció de fugues d'aigua
mitjançant Geofon d'altes prestacions. Inclou
geolocalització i confecció d'informes.

FUGUES Rend.: 1,000P- 6

 €1.000,00Ut Reparació de fuita gran a la xarxa (màxim 2 m de
llargada), mitjançant les tasques tancament de la
xarxa, enderroc localitzat de paviment, excavació per
localització del tub, esgotament mitjançant bomba (si
és el cas), reparació del tub (tram llarg) o la unió
causant de la fuita, la posada en servei, i l'observació
del seu correcte funcionament, clausura de la cata o
rasa i reposicó del paviment en tot el tram afectat.
S'inclou la confecció d'un petit reportat ge fotogràfic de
tot el procés, la localització en un plànol mitjançant
coordenades GPS així com l'escandallat de totes els
mitjans personals i materials emprats en la reparació.
Tot inclòs.

FUITGRAN Rend.: 1,000P- 7



ACTUACIONS DE MILLORA DE L´EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA EN BAIXA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 15/10/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €600,00Ut eparació de fuita petita a la xarxa (màxim 1m de llarg),
mitjançant les tasques tancament de la xarxa, enderroc
localitzat de paviment, excavació per localització del
tub, reparació del tub (petit) o la unió causant de la
fuita, la posada en servei, i l'observació del seu
correcte funcionament, clausura de la cata i reposicó
del paviment. S'inclou la confecció d'un petit reportat
ge fotogràfic de tot el procés, la localització en un
plànol mitjançant coordenades GPS així com
l'escandallat de totes els mitjans personals i materials
emprats en la reparació. Tot inclòs.

FUITAPETITA Rend.: 1,000P- 8

 €2.950,00ut Impermeabilització de dipòsits mitjançant
subministrament i col·locació de FLAGONAT, làmina
sintètica de PVC-P, específicament estudiada per a la
impermeabilització de dipòsits i cubes que contenen
aigua potable. La geomembrana FLAGONAT serà
resisteix a les solucions d'hipoclorit de sosa (lleixiu) ha
de permetre un fàcil manteniment. La làmina serà
col·locada soldada sobre platines colaminades
ancorades al dipòsit prèvia col·locació de GEOTEXTIL
PY 300. Inclou neteja prèvia dels paraments i la solera.

IMP-LAM Rend.: 1,000P- 9

 €85,00ML Confecció de tram de canonada per la creació de
bypass per la sectorització de la xarxa. S'inclouen les
tasques de demolició del paviment, l'obertura de les
rases, la localització de les canonades, la canonada
del mateix diàmetre que la de la xarxa existent, la
connexió als extrems amb la xarxa existent, el tapat i
compactat de les rases i la restitució del paviment
enderrocat al seu estat original. Tot inclòs.

NOU-TRAM Rend.: 1,000P- 10

 €600,00Ut Nova vàlvula per sectoritzar xarxa, completament
instal·lada. Diàmetre estàndard de la xarxa. S'inclou
l'obra civil de l'enderroc del paviment, la localització de
la canonada, la confecció d'una arqueta registrable, les
tasques d'instal·lació de la vàlvula, les corresponents
proves de funcionament, el marc i la tapa de l'arqueta
així com la reposició del paviment. Tot inclòs.

NOVA-VAL Rend.: 1,000P- 11



ACTUACIONS DE MILLORA DE L´EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA EN BAIXA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 15/10/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.500,00u Ampliació de la página web de recollida i gestió de
dades actual per tal t'incloure les dades dels
cabalímetres de xarxa, així com la possibilitat
d'actuació mitjançant electrovalvula de capçalera en el
dipòsit.

La partida inclou les tasques de programació de la part
de la web que ha de permetre allotjar les noves
funcionalitats, així com les proves de funcionament.

L'ampliació de la web tindrà una gestió d'usuaris que
permetrà l'entrada a poder fer tasques de manteniment
remot.

La programació preferiblement es farà mitjançant una
PLATAFORMA SCADA o similar.

De forma específica s'inclou, la programació d'entorn
de treball per a integració de dades recollides dels
comptadors i cabalñimetres: 
-Centralització i gestió de dades dels data loggers.
-Registre de dades a núvol protegit i segur contra
atacs i pèrdua de dades.
-Vista cartogràfica de la xarxa de data loggers o
emissors via ràdio.
-Execució de taules d'anàlisi de l'activitat.
-Canvi de la configuració dels data loggers a distància
des l'entorn.
-Disponibilitat de les dades per altres aplicacions i
formats. 
-Possibilitat de creació de diversos usuaris i realització
de còpies de seguretat de dades i configuracions.
-Programació sistema d'avisos: S'inclou la configuració
del sistema i definició dels sistema d'avisos de la
plataforma davant d'una incidència, baixades de nivell
o cabals desproporcionats.
-Programació de l'obertura i tancament de la vàlvula de
capçalera de forma automàtica en cas de fuita.

Tot inclós.

PJMSOFT Rend.: 1,000P- 12

 €300,00Ut Substitució de vàlvules de sectorització de la xarxa en
mal estat de conservació. Inclou les tasques de
desmuntatge de la vàlvula actual, així com les de la
instal·lació de la nova vàlvula de diàmetre i
característiques similars a l'actual. Tot inclòs.

SUBST-VAL Rend.: 1,000P- 13
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex es redacta seguint l’establert als articles 63 i 69 del Reglament General de 

Contractació de l’Estat (Decret 3410/75, de 25 de novembre), fent-hi constar el caràcter indicatiu 

que té aquesta programació. 

A partir de les dades de l’annex de justificació de preus en quant a rendiment per a les unitats de 

les diferents partides d’obra, i dels amidaments extrets del pressupost s’elabora el pla d’obres per 

al projecte de les “ACTUACIONS DE MILLORA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN 

BAIXA” a Canejan (Vall d’Aran).  

2. CONDICIONANTS 

El present annex es redacta seguint l’establer als articles 63 i 69 del Reglament General de 

Contractació de l’Estat (Decret 3410/75, de 25 de novembre), fent-hi constar el caràcter indicatiu 

que té aquesta programació. 

S’acompanya el diagrama de barres amb la programació de les obres i el termini d’execució  del 

projecte, que serà de DOS (2) mesos. 

L’obtenció del termini total d’execució de les obres definides en aquest projecte, s’han basat en les 

següents premisses : 

 El conjunt de les obres s’ha ordenat en unitats o grups d’unitats. 

 Els rendiments que s’han utilitzat són els indicats en la justificació de preus, o un múltiple 

dels mateixos. 

 S’han considerat jornades de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies laborables. 

El diagrama s’ha programat tenint com activitats les zones d’obra més importants. 

3. PLA D’OBRES 
 

  MES 1 MES 2 

ACTUACIÓ 
SETMANA 

1 
SETMANA 

1 
SETMANA 

2 
SETMANA 

3 
SETMANA 

4 
SETMANA 

2 
SETMANA 

3 
SETMANA 

4 

REPARACIONS DE DIPÒSITS         

REPRACIONS I INSTAL·LACIONS A 
CASETES DE VÀLVULES 

        

SUBSTITUCIÓ DE CANONADES DE 
FIBROCIMENT O PVC 

        

TREBALLS DE SECTORITZACIÓ         

CAMPANYA DE DETECCIÓ DE FUGUES         
CREACIÓ DE PLATAFORMA DE 
TELEGESTIÓ 

        

SEGURETAT I SALUT         
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1. OBJECTE 

 

El present estudi de gestió de residus del projecte de ATUACIONS DE MILLORA DE LA EFICIÈNCIA DE LA  

XARXA DE  SUBMINISTRAMENT D’AIGUA  EN BAIXA,  A  CANEJAN  (VALL  D’ARAN),  té  com objectiu  fer una 

previsió dels  residus que es generaran durant  l’execució de  les obres  i  la gestió que es  realitzarà 

amb aquests residus; d’acord amb les exigències de la normativa més recent, autonòmica, catalana 

i estatal. 

 
 
2. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 
 

L’estimació  i  tipologia  dels  residus  està  relacionada  amb  la  naturalesa  dels  residus  i  amb  la 

quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

 
Taula: Definició de la tipologia i l’estimació dels residus de construcció. 
 

 

Materials 

Tipologia² 
Inert, No  
Especial, 
Especial

Pes 
(Tones)

Densitat 
(entre 1,5% i  

0,5%) 

Volum 
(m³ de 

residus)

170302 (barreges bituminoses 
diferents de les barreges 
especificades en el codi 170301*) 

No Especial 1,3 1,30 1 

170504 Terres i pedres diferents dels 
especificats en el codi 170503* 

Inert 10,5 1,50 7 

170405 Ferro i acer No Especial 0 1,50 0
170201 Fusta No Especial 0 0,60 0
170203 Plàstic No Especial 0 0,90 0
170101 Formigó Inert 4,5 1,50 3
160504 Aerosols Especial 0 0,50 0
170604 Materials d’aïllament no 
perillossos 

No perillós 0 0,035 0 

   

Total (³)  16,3  11 

        
2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors.  
3 Excepte els residus Especials. 
* Els quals contenen substàncies perilloses. 

 
 

3. MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

 

A  continuació  s’identifiquen  totes  aquelles  accions  de minimització  a  tenir  en  consideració  en  el 

projecte, per  tal, de prevenir  la  generació de  residus de  la  construcció  i  demolició durant  la  fase 

d’obra o de reduir‐ne la seva producció. 

Tot seguit s’adjunta  la  fitxa amb  les accions de minimització  i prevenció, per una millor gestió de 

residus: 
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE SI NO

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de 
terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

X  

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 
munten a obra sense gairebé generar residus? 

 X 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X  

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de 
la pròpia obra. 
 
La reutilització dels materials en la pròpia obra,  fa que perdin la 
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 
característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

X  

 
 
4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. 

Es  recomana  que  la  gestió  mínima  de  separació  selectiva  per  a  les  obres  d’adequació  d’espais 

públics  estigui  formada  per  la  segregació  dels  residus  Inerts,  dels  No  Especials  i  dels  Especials 

(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb 

residus  heterogenis  té  menys  opcions  de  ser  valoritzat  que  un  de  net,  carregat  amb  un  residu 

homogeni  que  pot  ser  transportat  directament  cap  a  una  central  de  reciclatge  o,  fins  i  tot,  si 

compleix amb les característiques físico‐químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a 

mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els 

residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal∙lacions on es faci un tractament previ i des d’on 

el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més 

desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

En el cas d’aquest espai, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es col∙locaran 

en  diferents  contenidors.  Aquests  estaran  identificats  amb  una  senyalització  que  indiqui  quins 

residus ha de contenir cada recipient. 

El resum de la gestió de residus dins de l’obra s’adjunta seguidament: 
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RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1 Separació 
segons tipologia 
de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un 
espai a l’obra. 
 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una 
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada 
per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació. 
 
 Formigó: 46 T 
 Maons, teules, ceràmics: 0,2 T 
 Metall: 0,01 T 
 Fusta: 0,01 T 
 Vidre: 0 T 
 Plàstic: 0,5 T 
 Paper i Cartró: 0,5 T 
 

 

Especials 

 
 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es 
destaquen les següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del 
trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 
accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 
envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids 
per tal d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 
 

 

Inerts 

    contenidor per Inerts barrejats                     contenidor per Inerts 
Formigó 
    contenidor per Inerts Ceràmica                      contenidor per a altres 
inerts 
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 

No Especials 

    contenidor per metall                                      contenidor per fusta 
    contenidor de plàstic                                       contenidor de paper i 
cartró 
    contenidor per...                                              contenidor per... 
    contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats  

 
Inerts +  
No Especials 

Inerts + No Especials:           contenidor amb Inerts i No Especials barrejats 
(**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a 
un gestor que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si  s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a 
l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, 
una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial 
de residus petris) 
(kg): 0                    (m3): 0 

3 Senyalització 
dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 
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RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

 Inerts. 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 
 

 No Especials 
barrejats 

  

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis 
admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica 
als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 
separación selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu: 

Fusta Ferralla 
Paper i 
cartró

Plàstic 
Cables 
elèctrics 

    

 

 

 

 Especials 
 

  

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per 
senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials,  no obstant, a 
l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 
que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord 
amb la legislació de residus Especials. 

 
 
Les opcions externes de gestió són: 
 

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 Destí dels residus 
segons tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers 
a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la 
construcció:

 Inerts Quant. estimada Gestor 
Observacions 

Tones m3 Codi Nom 

 Reciclatge 
  Planta de 

transferència 
     

  Planta de selecció      
  Dipòsit 4,5 3   Correspon al 

formigó 
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 Residus No Especials Quant. estimada Gestor 

Observacions 
Tones m3 Codi Nom 

 Reciclatge: 
   Reciclatge de metall 0,05 0.05    
   Reciclatge de fusta 0,05 0.05    
  Reciclatge de plàstic 0,10 0.10    
  Reciclatge paper-cartó      
  Reciclatge altres      
  Planta de transferència      
  Planta de selecció      
 Dipòsit:      
  Dipòsit de mescles 

bituminoses no especials 
1,3 1,0    

 Dipòsit de materials 
d’aïllament no perillossos 

     

 Residus Especials Quant. estimada Gestor 
Observacions 

Tones m3 Codi Nom 

  Instalꞏlació de gestió de 
residus especials

     

 
 
 
5. PLEC DE CONDICIONS 
 

Figura  en  el  present  projecte  el  plec  de  condicions  de  totes  les  operacions  que  conformen 

l’enderroc de l’obra, el transport i la gestió dels residus. 

 

 
6. PRESSUPOST 
 

El  pressupost  que  s’ha  previst  per  la  gestió  dels  residus  es  considera  inclòs  en  els  preus  de  les 

unitats d’obra. 

 
7. MARC LEGISLATIU 
 

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació en aquesta Guia:  

−   Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i enderroc.  

−   Reial  Decret    21/2006,  de  14  de  febrer,  pel  qual  es  regula  l’adopció  de  criteris 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  

−   Reial  Decret  396/2006,  de  31  de  Març,  pel  qual  s’estableixen  les  disposicions 

mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

(«BOE» 86, d'11‐4‐2006.)  
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−   Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen  les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.  

−   Decret  201/1994,  de  26  de  juliol, modificat  pel  Decret  161/2001,  de  12  de  juny, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  

−   Reial  Decret  833/1988,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  per  a  l’execució  de  la  Llei 

20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.  

−   Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

−   Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001‐2006   

−   Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos .  

 

Sort, a setembre de 2024 

 

L'Enginyer Redactor del Projecte, 

 

 

 

Marc Guillen Casal 

      Enginyeria Sortec, SL 

Col∙legiat Número 10.538 

ENGINYERIA SORTEC, S.L. 
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CASETA DE VÀLVULES:
- Automatització: Inclou instal·lació de vàlvula de bola motoritzada en la
capçalera de la instal·lació.
- Cablejat: S'inclouen tots els cablejats elèctrics i de xarxa. Inclou tots els
quadres i subquadres, les arquetes, els armaris, les pletines i tots
elements d'obra civil.

SUBSTITUCIÓ CANONADA DE FIBROCIMENT O PVC:
-Substitució de canonada de PVC o fibrociment (en terres) en mal estat. 
- Nova vàlvula per sectoritzar la xarxa.

SECTORITZACIÓ:
- Execució de bypass.
- Substitució de vàlvules de pas.
- Nova vàlvula per sectoritzar la xarxa.
- Instal·lació de cabalímetres. 
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XABACANEJAN0104
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ALTA EXISTENT

XAXACANEJAN0103

90

LLEGENDA

AJUNTAMENT
DE CANEJAN

DIPÒSITS:
- Impermeabilització de cubetons.

CASETA DE VÀLVULES:
- Automatització: Inclou instal·lació de vàlvula de bola motoritzada en la
capçalera de la instal·lació.
- Cablejat: S'inclouen tots els cablejats elèctrics i de xarxa. Inclou tots els
quadres i subquadres, les arquetes, els armaris, les pletines i tots
elements d'obra civil.

SUBSTITUCIÓ CANONADA DE FIBROCIMENT O PVC:
-Substitució de canonada de PVC o fibrociment (en terres) en mal estat. 
- Nova vàlvula per sectoritzar la xarxa.

SECTORITZACIÓ:
- Execució de bypass.
- Substitució de vàlvules de pas.
- Nova vàlvula per sectoritzar la xarxa.
- Instal·lació de cabalímetres. 
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DE CANEJAN

DIPÒSITS:
- Impermeabilització de cubetons.

CASETA DE VÀLVULES:
- Automatització: Inclou instal·lació de vàlvula de bola motoritzada en la
capçalera de la instal·lació.
- Cablejat: S'inclouen tots els cablejats elèctrics i de xarxa. Inclou tots els
quadres i subquadres, les arquetes, els armaris, les pletines i tots
elements d'obra civil.

SUBSTITUCIÓ CANONADA DE FIBROCIMENT O PVC:
-Substitució de canonada de PVC o fibrociment (en terres) en mal estat. 
- Nova vàlvula per sectoritzar la xarxa.

SECTORITZACIÓ:
- Execució de bypass.
- Substitució de vàlvules de pas.
- Nova vàlvula per sectoritzar la xarxa.
- Instal·lació de cabalímetres. 
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LLEGENDA

AJUNTAMENT
DE CANEJAN

DIPÒSITS:
- Impermeabilització de cubetons.

CASETA DE VÀLVULES:
- Automatització: Inclou instal·lació de vàlvula de bola motoritzada en la
capçalera de la instal·lació.
- Cablejat: S'inclouen tots els cablejats elèctrics i de xarxa. Inclou tots els
quadres i subquadres, les arquetes, els armaris, les pletines i tots
elements d'obra civil.

SUBSTITUCIÓ CANONADA DE FIBROCIMENT O PVC:
-Substitució de canonada de PVC o fibrociment (en terres) en mal estat. 
- Nova vàlvula per sectoritzar la xarxa.

SECTORITZACIÓ:
- Execució de bypass.
- Substitució de vàlvules de pas.
- Nova vàlvula per sectoritzar la xarxa.
- Instal·lació de cabalímetres. 
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LLEGENDA

AJUNTAMENT
DE CANEJAN

DIPÒSITS:
- Impermeabilització de cubetons.

CASETA DE VÀLVULES:
- Automatització: Inclou instal·lació de vàlvula de bola motoritzada en la
capçalera de la instal·lació.
- Cablejat: S'inclouen tots els cablejats elèctrics i de xarxa. Inclou tots els
quadres i subquadres, les arquetes, els armaris, les pletines i tots
elements d'obra civil.

SUBSTITUCIÓ CANONADA DE FIBROCIMENT O PVC:
-Substitució de canonada de PVC o fibrociment (en terres) en mal estat. 
- Nova vàlvula per sectoritzar la xarxa.

SECTORITZACIÓ:
- Execució de bypass.
- Substitució de vàlvules de pas.
- Nova vàlvula per sectoritzar la xarxa.
- Instal·lació de cabalímetres. 
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1. GENERALITATS 
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques i Facultatives és el que regeix, a més de les 
Prescripcions Generals previstes als Reglaments de Contractació, per l'execució de les 
obres de les “ACTUACIONS DE MILLORA DE  LA  XARXA DE  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA  EN 
BAIXA” al municipi de Canejan (Vall d’Aran). 
 
Per tots aquells aspectes tècnics i de detall, els plecs de condicions de referència 
seran els plecs de condicions de ITEC. 
 
2. GENERALS D’OBRA 

Art.1- Plec General 
 

Aquest plec general, juntament amb la Memòria, Plànols, i Pressupost, són els 
documents que han de servir de base per l'execució de les obres objecte del 
contracte, declarant el Contractista que es troba perfectament assabentat 
dels mateixos i que es compromet a executar les obres amb subjecció a lo 
que s'expressa en ells. 

 
Art.2- Normes tecnològiques d'aplicació. 
 

L'obra s'executarà en totes les seves parts d'acord al Projecte i als principis 
fixats per la tecnologia de la construcció a judici de la Direcció Tècnica, 
regint junt a les especificacions del present document, les següents normes 
definitòries i ampliades. 

 
- Plec de condicions tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. 
- Plec general de prescripcions de l'Edificació compost per l'EXCO, o les 

que es promulguen en el successiu. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals, aprovades pel Ministeri de 

transports, mobilitat i agenda urbana. 
- Normes Tecnològiques de l'Edificació NTE, elaborades fins la data pel 

Ministeri de la Vivenda, i les successives que apareguin. 
- Normes U.N.E. de l'Institut Nacional de Racionalització del treball. 
- Normes M.V. establertes fins la data pel Ministeri de la Vivenda, i les 

successives que apareguin. 
- Publicacions del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Ce-

mento. 
- Normes sismorresistents PDS-1/1974  (NBE-AE-88, ECS-88). 
- Instruccions pel projecte i execució d'obres de formigó en massa o 

armat EH-91. 
- Plecs Generals de Condicions per la recepció en obra de materials, 

aprovada per la Presidència de Govern. 
- Reglament electrotècnic per  baixa tensió Decret 2413/1973 de 20 de 

setembre i Reial Decret 2295/1985 de 9 d'octubre. Així com les 
instruccions complementàries i modificacions aparegudes amb 
posterioritat. 

- Reglament de Contractació de les Corporacions Locals. 
- Revisions de preus en els Contractes de les Corporacions Locals. 

 
Igualment s'aplicaran totes les disposicions oficials corresponents a la 
Legislació Laboral i Reglament de Seguretat en el treball, i tota disposició 
legal, que en la seva major o menor mesura, afecti a la construcció, a la 
seguretat del treball, a la mà d'obra o als mitjans auxiliars i dispositius de tot 
ordre. 
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Art.3- Materials auxiliars. 
 

Serà obligació del Contractista facilitar tots els materials, bastides, maqui-
nària, eines i transports, així com tots els restants elements necessaris per l'exe-
cució de les obres consignades, i tots en disposició de ser emprats en 
qualsevol moment i en completes condicions de seguretat. 

 
Art.4- Plànols. 
 

  Totes les indicacions que figuren en els plànols s'entén que formen part de les 
condicions del projecte. El Constructor té dret a treure còpies, al seu càrrec, 
dels plànols, pressupost i Plec de Condicions. La direcció de les obres, si el 
Constructor ho sol·licita, autoritzarà aquestes còpies després de confronta-
des, comprometent-se, per la seva part el Contractista, a no utilitzar-les per 
altres fins diferents a aquesta obra. 

 
Art.5- Direcció de les obres. 
 

La direcció de les obres estarà executada per Tècnic designat per això. A la 
Direcció de les obres serà afecte el personal que es consideri necessari pel 
normal desenvolupament dels treballs. El Contractista no podrà recusar al 
tècnic  designat per la direcció de les obres ni a la resta del personal afecte 
a la mateixa. 

 
Art.6- Interpretació del projecte. 
 

Correspon exclusivament a la Direcció de les obres, l'interpretació tècnica 
del projecte i la consegüent expedició d'ordres complementàries, gràfiques o 
escrites, pel desenvolupament del mateix. La Direcció de les obres podrà 
ordenar, abans de l'execució de les mateixes, les modificacions de detall del 
projecte que cregui oportunes, sempre que no alteri les línies generals d'a-
quest, no ultrapassin la garantia tècnica exigida i siguin raonablement acon-
sellables per eventualitats sorgides durant l'execució dels treballs, o per 
millores que es cregui convenient introduir. Les reduccions d'obra que puguin 
originar-se, seran acceptades pel Contractista fins un límit previst als casos de 
rescissió. Correspon també a la Direcció de les obres apreciar les 
circumstàncies a les que, a instància del Contractista, puguin proposar-se la 
substitució de materials de difícil adquisició, per altres d'utilització similar, si bé 
de diferent qualitat o naturalesa , i fixar l'alteració de preus unitaris que llavors 
estimi raonable. No podrà el Constructor fer per si mateix la més petita 
alteració a les parts del projecte, sense autorització escrita del Director de 
l'obra.  

 
Art.7- Replanteig de les obres. 
 

Abans de començar les obres s'executarà un replanteig general en presèn-
cia del Contractista, o de la persona que el representi i s'aixecarà l'acta de 
replanteig corresponent. Havent conformitat amb el projecte, deuran inici-
ar-se les obres i en cas contrari , es donarà coneixement a la superioritat per 
la resolució que procedeixi. Durant el curs de les obres seran executats els 
replantejos parcials que s'estimin necessaris. El subministrament, despeses de 
materials i personal que ocasionin els replantejos, correspon sempre al 
Contractista, que estarà obligat a procedir, en aquestes operacions, amb 
subjecció a lo escrit als Plecs de Condicions generals i particulars, i seguint les 
instruccions del Director de l'obra, que sense la seva aprovació no podran 
continuar-se els treballs. 
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Art.8- Execució de les obres. 
 

Tots els treballs s'han d'executar per personal especialitzat. Cada ofici 
ordenarà el seu treball armònicament amb els demés, procurant sempre 
facilitar la bona marxa dels mateixos, pel bé de la bona execució i rapidesa 
de la construcció. 
El Contractista executarà les obres amb subjecció als Plànols, Plec i Pres-
supostos del projecte i d'acord a les condicions complementàries, gràfiques o 
escrites que, per la interpretació tècnica del mateix, faci la Direcció de les 
obres en cada cas particular. 
La Memòria té caràcter purament descriptiu i no poden establir-se recla-
macions fundades en el contingut d'aquest document. 
A falta d'instruccions concretes en el Projecte, o complementàries de l'obra, 
es seguiran en tot cas les bones pràctiques de la construcció, lliurement apre-
ciades per la Direcció tècnica. 
El Contractista restarà en l'obra durant tota la jornada de treball, per si 
mateix, o representat per un encarregat apte i autoritzat per escrit, per rebre 
instruccions verbals i signar rebuts dels plànols o comunicacions que se li 
adrecin, essent vàlides en cas d'absència, les notificacions que se li facin en 
l'Alcaldia del terme en que les obres es trobin, o en la residència oficial del 
Contractista. El Contractista executarà totes les ordres que rebi de la Direcció 
d'obra, sense perjudici de que pugui presentar a la mateixa, dins del termini 
de 48 hores i per escrit, les seves al·legacions, que deuran ésser 
fonamentades precisament en el compliment del present Plec de 
Condicions. La Direcció de les obres cursarà en altre termini igual, a la 
Superioritat per la resolució definitiva, aquestes al·legacions, sense que en 
cap cas pugui el Contractista interrompre la marxa dels treballs. 

 
Art.9- Llibre d'ordres. 
 

El Contractista deurà tenir en l'obra, en tot moment, un llibre foliat, on la 
Direcció consignarà quan ho cregui oportú, les ordres que necessiti donar, 
essent el seu compliment obligatori si no es reclama per escrit abans de les 
dues hores, també guardarà en l'obra una còpia autoritzada dels plànols, de-
talls i Plec de Condicions a disposició de la Direcció. 

 
Art.10- Obligatorietat d'aquest Plec. 
 

Totes les condicions que figuren en aquest plec, son obligatòries tant si es 
realitzen les obres per contracta, per administració, o bé per contractes 
parcials. 

 
Art.11- Inspecció de les obres. 
 

Serà missió exclusiva de la Direcció de les obres, la comprovació de la bona 
realització de les mateixes d'acord amb el projecte i a les instruccions 
complementàries . El Contractista farà guardar les consideracions degudes al 
personal de la Direcció de les obres , que tindrà lliure accés a tots els punts 
de treball i als magatzems de materials destinats a la mateixa pel seu 
reconeixement previ. La Direcció de les obres podrà ordenar l'obertura d'ac-
tes, quan sospiti l'existència de vicis no aparents de construcció o de 
materials de qualitat deficient, corrent a compte del Contractista totes les 
despeses, sense dret a indemnització, en cas de confirmar-se l'existència dels 
defectes, i certificant a aquest, la indemnització corresponen, tatxada als 
preus unitaris del pressupost en cas contrari. 
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En qualsevol moment que s'observin treballs executats que no siguin d'acord 
a l'establert al projecte o instruccions complementàries, materials 
emmagatzemats de qualitat defectuosa, segons les prescripcions tècniques, i 
independentment de què no hagin estat observats en reconeixements ante-
riors, la Direcció de les Obres notificarà al Contractista la necessitat d'eliminar 
dits treballs defectuosos, o treure dels magatzems els materials rebutjats. Tot 
el qual es portarà a terme a compte del referit Contractista, sense dret a 
indemnització per aquest concepte, en el termini màxim que fixi la Direcció 
de les obres, per la substitució de l'obra defectuosa i abans de les 48 hores, 
per la retirada de materials. El Contractista notificarà a la Direcció de les 
obres, amb l'antelació deguda a fi de procedir al seu reconeixement, 
l'execució de les obres de responsabilitat que aquesta assenyali, o que a 
judici del Contractista així ho consideri. 

 
Art.12- Obres d'urgència o imprevistes. 
 

La Direcció de les obres podrà ordenar, amb caràcter d'urgència, l'execució 
dels treballs necessaris en els casos de perill imminent per evitar danys majors, 
o de la presència d'obstacles imprevistos que impossibilitin la continuació de 
les obres, encara que no siguin consignats al pressupost, executant-se pel 
Contractista dits treballs, i tramitant-se per la Direcció de les obres el 
consegüent pressupost addicional, d'acord amb les mateixes bases primàries 
que hagin servit per la confecció dels preus unitaris del pressupost del 
projecte. 

 
Art.13- Termini d'execució. 
 

Un cop donada l'ordre de començar els treballs, aquests deuran posar-se en 
marxa sense dilació, per què la totalitat de l'obra sigui finalitzada neta, 
endreçada d'obstacles i disposada per la recepció provisional, en el termini 
que assenyali la Superioritat i a partir de la data d'adjudicació definitiva. 
Les sol·licituds de concessió de pròrrogues, degudament fonamentades, es 
cursaran a la Direcció de les obres, qui amb el seu informe tècnic, les elevarà 
a la superioritat. Si aquests fos negatiu el Contractista abonarà a 
l'Administració en concepte d'indemnització, el mig per mil diari de l'import 
total del pressupost del projecte, comptant a partir de la data en què les 
obres devien estar disposades per la recepció provisional. L'import resultant 
serà descomptat de la primera liquidació que es practiqui. Si passats 30 dies 
des de la data en què es faci efectiva la penalitat, no haguessin finalitzat les 
obres, podrà rescindir-se el contracte, amb la pèrdua de la fiança 
constituïda pel Contractista. 

 
Art.14- Subcontractes o contractes parcials. 
 

La Direcció de les obres deurà conèixer els noms dels subcontractistes que 
hagin d'intervenir parcialment en l'obra, i notificarà la seva aprovació i 
desaprovació, sense que el Contractista tingui dret a reclamació qualsevol 
per aquesta determinació, i sense que pugui eludir, amb l'aprovació, la 
responsabilitat davant l'Administració i la Direcció de les obres dels actes i 
omissions dels subcontractistes. 

 
Art.15- Compliment de les disposicions oficials. 
 

El Contractista queda obligat al compliment dels preceptes relatius al 
Contracte de Treball i Accidents; així mateix s'ajustarà a les obligacions 
assenyalades a les empreses, en totes les disposicions de caràcter oficial 
vigents, podent en tot moment la Direcció de les obres exigir els comprovants 
que acreditin aquest compliment. 
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Art.16- Responsabilitat accidents. 
 

El Contractista és l'únic responsable de tots els accidents que per la seva 
poca traça sobrevingueren, tant en la construcció dels elements com en els 
muntages auxiliars i s'atendrà en tot a les disposicions vigents de Policia 
Urbana i Lleis Comuns sobre la matèria. El Constructor serà el responsable de 
les reclamacions que es presentin amb motiu dels drets de patents dels mate-
rials i instal.lacions al seu càrrec. 

 
Art.17- Oficina d'obra del Contractista. 
 

El Contractista deurà instal.lar abans del començament de les obres, i 
mantenir durant l'execució del contracte, una "Oficina d'obra" al lloc que 
consideri més oportú, prèvia la conformitat del Director. 
 
El Contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l'oficina d'obres, sense 
prèvia autorització de la Direcció. 

 
Art.18- Obligacions socials i laborals del Contractista. 
 

El Contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en 
matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene al treball. 
 
El Contractista deurà constituir l'òrgan necessari amb la funció específica de 
vetllar pel compliment de les disposicions vigents sobre seguretat i higiene al 
treball i designarà al personal tècnic de seguretat que assumeixi les 
obligacions corresponents en cada centre de treball. 

 
Art.19- Conservació de l'obra. 
 

El Contractista no està només obligat a l'execució de l'obra, sinó també a la 
seva conservació fins la recepció provisional. La responsabilitat del Contrac-
tista per mancances que a l'obra puguin advertir-se, s'estén al supòsit de què 
dites faltes es deuen exclusivament a una indeguda o defectuosa 
conservació de les unitats d'obra, encara que aquestes hagin estat 
examinades i trobades conforme per la Direcció immediatament després de 
la seva construcció o en qualsevol altre moment dins del període de vigència 
del contracte. 

 
Art.20- Senyalització de l'obra. 
 

El Contractista està obligat a instal·lar les senyals per indicar l'accés a l'obra, 
la circulació en la zona que ocupen els treballs i el punts de possible perill 
degut a la marxa d'aquells, tant en dita zona com en les seves línies i imme-
diacions. El Contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la Direcció, 
sobre les instal.lacions de senyals complementàries o modificacions de les 
que hagi instal·lat. 
 
Les despeses que origini la senyalització, seran a compte del Contractista. 

 
Art.21- Acta d'aprovació del replanteig. 
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L'acta de comprovació del replanteig reflectirà la conformitat o disconfor-
mitat del mateix respecte dels documents contractuals del projecte, amb 
especial i expressa referència a les característiques geomètriques de l'obra, a 
l'autorització per l'ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que 
pugui afectar el compliment del contracte. 
 

Art.22- Presentació del programa de treball. 
 

En el programa de treball a presentar pel Contractista, es deuran incloure les 
següents dades: 

 
a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, 
amb expressió del volum d'aquestes. 
b) Determinació dels medis necessaris , tals com personal, instal.lacions, 
equips i materials, amb expressió del volum d'aquests. 
c) Estimació en dies de calendari dels terminis d'execució de les diverses 
obres i operacions preparatòries, equips i instal.lacions i dels d'execució de les 
diverses parts o classes d'obra. 
d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de 
les obres i operacions preparatòries, equip d'instal.lacions i parts o classes d'o-
bra a preus unitaris. 
e) Gràfics de les diverses activitats o treballs. 

 
Art.23- Treballs i despeses relatives a l'execució de les obres que corresponen 

exclusivament a la Contracta: 
 

a) Pagaments de materials, operaris, transport als llocs que es designi i demés 
medis i elements que siguin necessaris per la bona execució i conservació de 
les obres contractades de què es fa menció. 
b) Abonament dels jornals dels empleats i obrers que es precisen per la 
realització dels treballs. 
c) Abonament de les assegurances, quotes sindicals, subsidis, etc. compresos 
a la denominació genèrica de càrregues socials, dels seus obrers i empleats. 
d) Adquisició, reparació i conservació d'eines, estris i demés atuells que siguin 
necessaris. 
e) Taulons, cordes, llates, plantilles, regles i demés atuells que siguin 
necessaris. 
f) Les tanques que es decideixin, així con les guardes, llums i senyals que 
hauran de col·locar-se en les obres, d'acord amb el disposat per les Orde-
nances Municipals, i en els Articles d'aquest Plec. 
g) L'abonament de danys i perjudicis que ocasionin a la propietat particular i 
comunal per la mala marxa de les obres o per l'ineptitud o poc compte dels 
qui l'executen. 
h) Les despeses que s'originen amb motiu de les anàlisi i assajos que ordeni la 
Direcció Tècnica encarregada de l'obra. 
i) Les despeses que s'originen del replanteig i liquidació de les obres. 
j) Despeses que s'originen fins deixar completament neta l'obra de runes 
provinents de la mateixa. 
k) El subministrament d'aigua per l'obra i les seves dependències, amb les 
connexions, punts i desguassos necessaris. 
l) El subministrament d'energia elèctrica a tots els punts d'utilització, siguin 
com llum o com força , amb escomeses i commutadors separats, situats en 
compartiments impermeables tancats amb clau. 
m) Les construccions provisionals tals com tanques, proteccions, barreres, 
reixes, portelles, passos coberts i qualsevol altre dispositiu de protecció. 
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n) Les estructures provisionals per oficines de Direcció i Inspecció Tècnica 
amb llum, ventilació, telèfons, servei i mobiliari i equip necessaris. 
o) Els locals destinats a serveis del personal de l'obra, dotats d'aigua, 
desguassos, i ventilació directa. 
p) Tota classe de comunicacions verticals per accés als nivells de l'obra, tals 
com escales de mà, muntacàrregues, grues, etc. inclòs conductes 
d'evacuació de runes i restes. 
q) Tots aquells treballs de seguretat i protecció d'ús normal o per casos 
d'urgència, tal com estintolaments, apuntalaments, estrebats, drenatges, 
esgotaments i desguassos, etc, per garantitzar en tot moment l'estabilitat de 
l'obra. 
r) La reconstrucció de quants defectes, danys, deformacions, esquerdes, 
desplomats, fugides i similars que s'observin en l'obra i les seves instal.lacions i 
serveis, qualsevol que sigui el seu origen. 
s) Naus o espais per l'emmagatzemament de materials i estris satisfactòri-
ament protegits contra la intempèrie. 
t) En general tots els que siguin conseqüència de l'execució de l'obra. 

 
Art.24- Aportació d'equip i maquinària. 
 

El Contractista resta obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i 
mitjans auxiliars que siguin precisos per la bona execució d'aquelles, i en els 
terminis parcials i total, convinguts al contracte. 
En el cas de què per l'adjudicació del contracte hagués estat condició 
necessària l'aportació, pel Contractista, d'un equip de maquinària i mitjans 
auxiliars concret i detallat, el Director exigirà aquella aportació amb els 
mateixos termes i detall que es van fixar en dita ocasió. 
L'equip quedarà adscrit a l'obra mentre duri l'execució de les unitats d'obra 
on ha d'emprar- se, entenent que no podrà ésser retirat sense l'exprés con-
sentiment de la Direcció, i disposant de la maquinària en perfecte estat de 
conservació. 
Cada element dels que formen l'equip serà reconegut per la Direcció , 
anotant-se les seves altes i baixes a l'inventari de l'equip. Podrà també deixar 
de tenir en compte qualsevol element que consideri inadequat pel treball en 
l'obra. 
L'equip que aportarà el Contractista quedarà de lliure disposició del mateix a 
la conclusió de l'obra, excepte estipulació contrària. 

 
Art.25- Vigilància de terrenys i béns. 
 

El Contractista no pot ocupar els terrenys afectats per l'obra fins a rebre 
l'ordre corresponent de la Direcció. 
A partir d'aquest moment i fins la recepció definitiva de l'obra, el Contractista 
respondrà de la vigilància dels terrenys i estris que hi hagi, cuidant 
especialment de mantenir-los lliures d'intrusions i no permetent alteracions als 
límits, ni que ningú dipositi als terrenys materials que no siguin de l'obra. De les 
infraccions d'aquests conceptes, s'haurà de donar compte immediatament 
a la Direcció. 

 
Art.26- Assaigs i anàlisi dels materials i unitats d'obra. 
 

La Direcció pot ordenar que es compleixin els assaigs i anàlisi de materials i 
unitats d'obra que a cada cas resultin pertinents, i els costos que s'originin 
seran a compte del Contractista, fins a un import màxim de l'1 per 100 del 
pressupost de l'obra. 
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La mateixa Direcció fixarà el nombre, forma , amidaments i d'altres carac-
terístiques que hauran de reunir les mostres i provetes pels assaigs i anàlisi, en 
cas de què no existeixi disposició general a l'efecte, ni que aquestes dades 
quedin establertes al plec de prescripcions tècniques particulars. 

 
 
 
 
 

Art.27- Magatzems. 
 

El Contractista ha d'instal·lar a l'obra, els magatzems precisos per assegurar la 
conservació dels materials, evitant la seva destrucció o deteriorament i 
seguint les instruccions donades per la Direcció. 

 
Art.28- Recepció i aprovació de materials. 
 

El Contractista només pot emprar els materials a l'obra, previ examen i 
acceptació de la Direcció, en els termes i forma que aquesta assenyali pel 
correcte compliment de les condicions convingudes. 
En tot cas, la recepció dels materials per la Direcció, no eximeix al Con-
tractista de la responsabilitat seva de compliment de les característiques que 
s'exigeixen al corresponent plec de condicions tècniques particulars. 

 
Art.29- Retirada de materials. 
 

A mesura que es vagin realitzant els treballs, el Contractista ha de procedir al 
manteniment de l'obra i a la retirada dels materials que ja no tinguin esmerça 
dins de l'obra. 

 
Art.30- Obres defectuoses o mal executades. 
 

El Contractista respondrà de l'execució de l'obra contractada i de les faltes 
que hi pot haver en ella, sense que li doni dret algun, la circumstància de 
què la Direcció Facultativa hagi examinat o reconegut, durant la 
construcció, les parts i unitats de les obres o materials emprats, ni que hagin 
estat inclosos aquests i aquelles, en els amidaments i certificacions parcials. 

 
Art.31- Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades. 
 

Es farà d'acord amb l'article 10, però si la Direcció estima que les unitats 
d'obra defectuoses o que no compleixen estrictament les condicions del 
contracte són admissibles, pot determinar l'acceptació de les mateixes, amb 
la rebaixa de preus que es consideri oportuna. El Contractista resta obligat a 
acceptar els preus fixats, a no ser que prefereixi enderrocar i reconstruir les 
unitats defectuoses pel seu compte a les condicions del contracte. 

 
Art.32- Amidaments. 
 

La Direcció realitzarà mensualment l'amidament de les unitats d'obra 
executades durant el període de temps anterior. El Contractista o el seu Dele-
gat podran presenciar la realitat dels esmentats amidaments. 
Per les obres o parts d'obra les mesures i característiques de les quals hagin 
de quedar posterior i definitivament amagades, el Contractista està obligat a 
avisar a la Direcció amb la suficient antelació, perquè aquest pugui fer els 
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corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que els 
defineixin. La conformitat la subscriurà el Contractista o el seu Delegat. 
Si falta l'avís anticipat, el Contractista resta obligat a acceptar les decisions 
de la Direcció Facultativa sobre el particular. 
 

Art.33- Relacions valorades. 
 

La Direcció, agafant com a bases els amidaments de les unitats d'obra 
executades a que es refereix l'article anterior i els preus contractats, redac-
tarà mensualment la corresponent relació valorada a l'origen. L'obra 
executada es valorarà als preus d'execució material que figurin en lletra en el 
requadre de preus unitaris del projecte per cada unitat d'obra prevista, i als 
preus fixats per la Direcció de les noves unitats d'obra no previstes al contrac-
te, que hagin estat degudament autoritzades i tenint en compte lo previngut 
al present plec, per abonament d'obres defectuoses, materials aprovisionats, 
partides alçades i abonaments a compte de l'equip posat en obra. 
Al resultat de la valoració anterior, obtingut en la forma expressada al 
paràgraf anterior, se li augmentaran els percentatges adoptats per a formar 
el pressupost de contracta, i la xifra que resulti, es multiplicarà pel coeficient 
d'adjudicació, obtenint així la relació valorada mensual. 

 
Art.34- Certificacions. 
 

Les certificacions s'expediran prenent com a base la relació valorada i la 
tramitació la farà el Director en els deu dies següents al període a que 
corresponguin. 

 
Art.35- Audiència del Contractista. 
 

A la mateixa data en què el Director fa el tràmit de la certificació, remetrà al 
Contractista una còpia de la mateixa i de la relació valorada corresponent, 
als efectes de la seva conformitat , que el Contractista podrà formular durant 
els 15 dies següents a la recepció dels esmentats documents. 
Al seu defecte, i passat aquest temps, ambdós documents es consideraran 
acceptats pel Contractista, com si hagués subscrit la conformitat. 
El Contractista no podrà al·legar, en cap cas, els usos i costums del país o 
regió, respecte de l'aplicació dels preus a l'amidament de les unitats d'obra. 

 
Art.36- Condicions per l'abonament. 
 

El Contractista té dret a l'abonament, havent arreglat els preus convinguts de 
l'obra que realment executi, d'acord al projecte que va servir de base a la 
licitació, a les modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per la 
Direcció. 

 
Art.37- Preus. 
 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la 
correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran 
inclosos al preu de la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats en 
la descomposició o descripció dels preus. 
Totes les despeses que pel seu concepte s'assemblin a qualsevol dels que 
sota el títol genèric de costos indirectes esmentats a l'article 67 del Regla-
ment General de Contractació, es consideraran sempre incloses al pressu-
post valorat, en unitats d'obra o en partides alçades. 

 
Art.38- Execució de les modificacions del Projecte. 
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El Director o directors estaran facultats per a introduir les modificacions al 
Projecte que estimin necessàries, sempre i quan aquestes no superin el 20% 
de l'import total del projecte base, quedant el Contractista obligat a la realit-
zació de les mateixes, si la Direcció ho creu convenient. 

 
Art.39- Preus de les unitats d'obra no previstes al Contracte. 
 

Quan els Directors creguin necessari emprar materials o executar unitats 
d'obra que no figurin al pressupost del projecte base del contracte, els nous 
preus seran fixats pels Directors amb l'única limitació de què l'import d'aquests 
canvis no superi el 20% de l'import total del projecte base. 

 
Art.40- Modificacions no autoritzades. 
 

El Contractista no podrà introduir cap modificació sense el permís escrit de la 
Direcció Facultativa. 

 
Art.41- Sancions al Contractista per danys i perjudicis. 
 

En el cas de resolució del contracte per causes imputables al Contractista, la 
fixació i valoració dels danys i perjudicis causats, es resoldrà pel Director, 
prèvia audiència del Contractista. 

 
Art.42- Termini per a retirar les instal.lacions i equip. 
 

Acordada la resolució del contracte, la Direcció ha de fixar al Contractista 
un termini per abonar l'obra i retirar les instal.lacions auxiliars i l'equip que ha 
portat per l'execució de la mateixa. 

 
Art.43- Avís d'acabament de l'obra. 
 

El Contractista o el seu delegat, amb una antelació de 45 dies hàbils, haurà 
de comunicar per escrit a la Direcció la data prevista per l'acabament de 
l'obra. 
El Director, en cas de conformitat amb l'esmentada comunicació del Con-
tractista, en farà constància amb el seu informe, als efectes de què es proce-
deixi al nomenament d'un representant per la recepció provisional. 

 
Art.44- Acta de recepció provisional. 
 

El representant a què es refereix la clàusula anterior, fixarà la data de la 
recepció provisional, i citarà per escrit al Director i al Contractista o al seu 
delegat. 
 
El Contractista, o bé personalment o bé mitjançant delegació autoritzada, té 
l'obligació d'assistir a les recepcions de l'obra. Si per diferents motius no com-
pleix aquesta obligació , no podrà exercitar cap dret que pugés derivar de la 
seva assistència, i en especial, la possibilitat de fer constar en l'acta, qual-
sevol reclamació en referència a l'estat de l'obra i a les previsions que la 
mateixa faci quant als treballs que ha de realitzar en el termini de garantia, 
sinó amb posterioritat, en el termini de 10 dies i prèvia al·legació i justificació 
de què la seva absència va ser deguda a causes que no li van ésser imputa-
bles. 
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De la recepció provisional es farà acta triplicada, que signarà el representant 
del promotor a la recepció, el Director i el Contractista o el seu delegat, 
sempre que hagin assistit a l'acte de la recepció retirant un exemplar de l'es-
mentada acta cadascun dels signants. Si el Contractista o el seu delegat no 
han assistit a la recepció provisional, el representant li remetrà, amb 
"assabentat" de rebut, un exemplar de l'acta. 

 
Art.45- Conservació de l'obra durant el termini de garantia. 
 

El Contractista procedirà a la conservació de l'obra durant el termini de 
garantia, d'acord amb lo previst al plec de prescripcions tècniques , i segons 
les instruccions que rebi de la Direcció, sempre de manera que aquests 
treballs no obstaculitzen l'ús públic o el servei corresponent de l'obra. 
 
El Contractista respondrà als deterioraments que es puguin produir en l'obra 
durant el termini de garantia, a no ser que provi que aquests han estat 
ocasionats pel mal ús que hagin pogut fer els usuaris o l'entitat encarregada 
de l'explotació, i no al incompliment de les obligacions de vigilància de 
l'obra; si és així, tindrà dret a què se li aboni l'import dels treballs que s'hagin 
de realitzar per a restablir en l'obra les degudes condicions, però no quedarà 
exempt de l'obligació de dur els esmentats treballs. 

  
Art.46- Amidament general. 
 

El Director de l'obra citarà, amb "assabentat" de rebut, al Contractista o al 
seu delegat, fixant la data en què, en funció del termini establert per la 
liquidació provisional de l'obra executada, ha de procedir a l'amidament 
general. 
 
El Contractista, o bé personalment o bé mitjançant delegació autoritzada, té 
l'obligació d'assistir a la presa de dades o realització de l'amidament general 
que efectuarà la Direcció. Si per motius que li siguin imputables no compleix 
aquesta obligació, no podrà fer cap reclamació referent al resultat de l'es-
mentat amidament, sinó prèvia al·legació i justificació de la no imputabilitat 
d'aquelles causes. 
 
Per a realitzar l'amidament general s'empraran com a dades complementà-
ries, la comprovació del replanteig, els replantejos parcials i els amidaments 
efectuats durant l'execució de l'obra, el Llibre d'Incidències, si hi fos, el Llibre 
d'Ordres i tots els que estimin necessaris el Director i el Contractista. 
 
D'aquest acte es farà acta amb tres exemplars, que signaran el Director i el 
Contractista o el seu delegat, retirant un exemplar cadascun dels signants i 
remetent el tercer. Si el Contractista o el seu delegat no han assistit a 
l'amidament, la Direcció la remetrà, amb "assabentat" de rebut, un exemplar 
de l'acta. 
 
Les reclamacions que s'estimi oportú fer per part del Contractista en contra 
del resultat de l'amidament general, les dirigirà per escrit, pel conducte del 
Director, el qual en farà un informe. 

 
Art.47- Liquidació provisional. 
 

El Director formularà la liquidació provisional aplicant al resultat de l'ami-
dament general, els preus i condicions econòmiques del contracte. 
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Les objeccions que estimi convenient fer el Contractista, a la vista de la 
liquidació provisional, les dirigirà per escrit, al Promotor, de la forma establerta 
en l'últim paràgraf de l'article anterior, i dins del termini reglamentari. Una ve-
gada passat aquest termini, s'entendrà que està conforme amb el resultat i 
detalls de la liquidació. 

 
Art.48- Acta de recepció definitiva. 
 

El Director comunicarà al Promotor, amb un mes com a mínim d'antelació, la 
data de termini de la garantia, als efectes que precedeixi a la designació 
d'un representant de la recepció definitiva. 
 
L'assistència del Contractista a la recepció definitiva es regirà per principis 
idèntics, i mateixos tràmits que els esmentats per a la recepció provisional. 
 
Del resultat de l'acte es farà acta de tants exemplars com compareixent hi 
hagi. Aquests els signaran i en retiraran un exemplar cadascun. Si l'examen 
de l'obra resulta que no està en les degudes condicions per a ésser rebudes 
amb caràcter definitiu, es farà constar així a l'acta, i s'hi inclouran les oportu-
nes instruccions al Contractista per la reparació de tot lo construït, 
assenyalant un nou i últim termini pel degut compliment de les seves 
obligacions; una vegada passat aquest temps es tornarà a examinar l'obra, 
amb els mateixos tràmits assenyalats, per a procedir a la recepció definitiva. 
Si el Contractista o el seu delegat no ha assistit a la recepció definitiva, el 
representant del Promotor li remetrà, amb assabentat de rebut, un exemplar 
de l'acta. 

 
Art.49- Liquidació definitiva. 
 

El Director redactarà la liquidació definitiva amb un termini de 3 mesos, 
comptats a partir de la data de la recepció definitiva, donant-hi el vist i plau 
el Contractista. 
 
Les objeccions que aquest estimi oportunes formular a la liquidació definitiva, 
hauran de dirigir- se per escrit al Promotor pel conducte del Director, que en 
farà un informe. Si passats 30 dies el Contractista no ha contestat per escrit, 
amb la seva acceptació u objeccions, s'entendrà que està conforme amb el 
resultat i detalls de la liquidació. L'aprovació d'aquesta pel Promotor ha de 
notificar-se al Contractista. 

 
Art.50- Liquidació definitiva i certificació de la mateixa. 
 

Una vegada aprovada la liquidació definitiva, el Director n'expedirà una 
certificació. Si el saldo es favorable al Promotor, aquest reunirà al Con-
tractista perquè procedeixi al reintegrament de l'excés rebut, i si aquell no ho 
fes així, no es podrà procedir a la devolució de la fiança. 

 
Art.51- Revisió de preus. 
 

Per calcular el coeficient de revisió, s'aplicarà la fórmula nº 1. 
A cadascuna de les dades respecte a la de licitació, aplicant el seu resultat 
a l'import de l'obra pendent d'execució. 

 
Art.52- Aplicació de la clàusula de revisió. 
 

L'aplicació de la clàusula de revisió s'ajustarà a les següents normes: 
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1.- Tots els contractes es desenvoluparan segons els preus convinguts, i per 
tant, no hi haurà revisió, qualsevol que sigui l'oscil·lació dels costos, fins que 
s'hagi certificat, al menys un 20% del pressupost total del contracte, volum 
d'obra que no serà susceptible de revisió. 
 
2.- Una vegada executat aquest percentatge d'obra, perquè hi hagi revisió, 
serà condició indispensable que el coeficient resultant de l'aplicació dels 
índex de preus oficialment aprovats a les fórmules polinòmiques, 
corresponents a cada contracte, sigui superior a un enter vint-i-cinc 
mil·lèsimes (1,025), o inferior a zero enters nou- centes setanta-cinc mil·lèsimes 
(0,975). Després es procedirà a la revisió restant o sumant el coeficient 
resultant segons sigui superior o inferior a la unitat, zero enters vint-i-cinc 
mil·lèsimes (0,025), obtenint així el coeficient que s'ha d'aplicar a la part 
d'obra pendent d'executar. 
 
3.- Després es tindran en compte cada mes, sumant- los algebraicament, tots 
els augments o disminucions que resultin de l'aplicació dels índex oficials de 
preus, sempre restant o sumant el coeficient resultant, segons correspongui, 
zero enters vint-i-cinc mil·lèsimes (0,025), per a obtenir el coeficient apli-
cable.La quantitat resultant de la revisió, calculada amb les normes 
establertes en aquest Decret-Llei, s'abonarà a la part beneficiada sense cap 
deducció, llevat de la que correspongui per la baixa de licitació si es que n'hi 
hagués. 
Perquè els Contractistes tinguin dret a la revisió en qualsevol de les modalitats 
previstes per aquest Decret-Llei, hauran d'haver complert estrictament el 
termini contractual i els parcials que s'aprovin als programes de treball 
establerts per la Direcció Facultativa, desenvolupant l'obra d'una manera 
fidel al ritme previst, essent preceptiu l'informe favorable a la Direcció 
Facultativa. Les pròrrogues que s'hagin fet per motius imputables al 
Contractista no privaran del dret de revisió. 
 
Les revisions que procedeixin es faran efectives mitjançant l'abonament o 
descompte corresponent a les certificacions parcials de l'obra, o, a la 
liquidació final del contracte. 

 
Art.53- Índex. 
 

Les liquidacions provisionals de revisió es practicaran tenint com a base els 
últims índex vigents, si els corresponents al mes a què es refereix la certificació 
parcial d'obres no han estat publicats al Butlletí Oficial de l'Estat. 

 
Art.54- Data inici obres. 
 

La Contracta haurà de començar a les obres posteriorment a d'adjudicació 
definitiva de les mateixes. 
El termini d'execució serà el determinat al pla d’obres detallat a l’annex 02 i 
el de garantia de 12 mesos. 

 
3. GENERALS DELS MATERIALS 

Art.55- Plecs generals. 
 

En general són vàlides totes les prescripcions que, referents a les condicions 
que han de satisfer els materials, apareguin a les Instruccions, Plecs de Condi-
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cions o Normes Oficials que reglamentin la recepció, transport, manipulació o 
utilització de cadascun dels materials que es necessitin a les obres d'aquest 
Projecte, sempre que no s'oposin a les prescripcions particulars del Present 
Capítol. 

 
Art.56- Procedència dels materials. 
 

El Contractista proposarà al Director d'Obra les canteres, graveres, fàbriques 
de marques prefabricades i en general la procedència de tots els materials 
que s'utilitzin a les obres, per la seva aprovació, en l'entès de què 
l'acceptació en principi d'un material, no serà obstacle per a poder refusar-lo 
d'ara endavant, si variessin les seves característiques primitives. En cap cas es 
procedirà a la utilització en obra de materials de procedència no aprovada. 

 
Art.57- Assaigs. 
 

Les mostres de cada material que a judici de la Direcció d'Obra necessitin 
ésser assajats, seran subministrades pel Contractista, corrent a càrrec seu tots 
els assajos de qualitat corresponents. Aquests assajos podran realitzar-se al 
Laboratori de l'Obra, si així ho autoritzes el Director d'Obra; en cas contrari ho 
podrà designar el Laboratori Oficial que cregui oportú. 

 
Art.58- Emmagatzemament. 
 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la seva correcta 
conservació i en la forma que es faciliti la seva inspecció en cas necessari 
 

Art.59- Materials que no siguin de rebre. 
 

Podran refusar-se aquells materials que no satisfacin les condicions impo-
sades en aquest Plec per a cadascun d'ells en particular, comprovades pels 
assajos indicats en l'article 57. 
 
En cas de no conformitat amb els resultats de les proves citades, bé pel 
Contractista o pel Director de l'obra, es sotmetrà la qüestió al Laboratori 
Central d'Assajos de Materials de Construcció, dependent del Ministeri 
d'Obres Públiques, essent obligatòries per ambdues parts, l'acceptació dels 
resultats que s'obtinguin i de les conclusions que formuli. 
 
El Director d'Obra podrà assenyalar al Contractista un termini breu per a 
retirar del terreny de l'obra els materials rebutjats. En cas d'incompliment 
d'aquesta ordre podrà procedir a retirar-los per compte i risc del Contractista. 

 
Art.60- Materials defectuosos però acceptables. 
 

Si els materials fossin defectuosos però acceptables a judici de la Direcció 
d'Obra podran emprar-se, essent el Director qui després d'escoltar al 
Contractista assenyali el preu que s'han de valorar. 
 
Si el Contractista no estès conforme amb el preu fixat vindrà obligat a 
substituir dits materials per altres que acompleixin totes les condicions 
assenyalades en aquest Plec. 

 
Art.61- Productes d'excavació. 
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El Contractista podrà emprar, a les obres objecte del Contracte, els materials 
que obtingui de l'excavació, sempre que aquests acompleixin les condicions 
previstes al present capítol. Per utilitzar els esmentats materials en d'altres 
obres serà necessari l'autorització del Director d'obra. 

 
 
Art.62- Materials en instal.lacions auxiliars. 
 

Tots els materials que el Contractista pugui utilitzar en instal.lacions i obres, 
que parcialment fossin susceptibles de quedar formant part de les obres de 
manera provisional o definitiva, acompliran les especificacions del present 
Plec, així, camins, obres de terra, fonaments, anclatges, armadures o 
empalmes, etc. 

 
Art.63- Responsabilitats del Contractista. 
 

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la 
qualitat d'ells, i quedarà subsistent fins que es rebin definitivament les obres en 
què dits materials s'hagin emprat. 
 

Art.64- Materials no inclosos al present Plec. 
 

Els materials que sense ser especificats al present Plec hagin d'ésser emprats 
en l'obra, seran de provada qualitat, devent presentar el Contractista, per a 
recavar l'aprovació del Director d'Obra, tots els catàlegs, mostres, informes i 
certificats dels corresponents fabricants que s'estimin necessaris. Si la 
informació no es considera suficient, podrà exigir-se els assajos oportuns dels 
materials a utilitzar. 
 
El Director d'Obra, podrà refusar tots els materials que no reuneixin, al seu 
judici, la qualitat i condicions necessàries a que han d'ésser destinats, d'acord 
amb lo estipulat anteriorment als articles 59 i 60. 

 
 

Canejan, a setembre de 2024 
 

L’Autor del projecte, 
 
 
 

Marc Guillén i Casal 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

Col∙legiat Número 10.538 
ENGINYERIA SORTEC, S.L. 
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA EN BAIXA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS MILLORA XARXA BAIXA
Capítol 01 PRESSUPOST ACA BAIXA
Capítol (1) 01  DIPÒSIT AIGUA

1 IMP-LAM ut Impermeabilització de dipòsits mitjançant subministrament i col·locació de FLAGONAT, làmina sintètica de
PVC-P, específicament estudiada per a la impermeabilització de dipòsits i cubes que contenen aigua potable. La
geomembrana FLAGONAT serà resisteix a les solucions d'hipoclorit de sosa (lleixiu) ha de permetre un fàcil
manteniment. La làmina serà col·locada soldada sobre platines colaminades ancorades al dipòsit prèvia
col·locació de GEOTEXTIL PY 300. Inclou neteja prèvia dels paraments i la solera.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 POBLES T QUANTITAT

2 Pontaut 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Sant Joan de Toran 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Pradet 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Pradet 2 (cap del poble) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Porcingles 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Porcingles 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS MILLORA XARXA BAIXA
Capítol 01 PRESSUPOST ACA BAIXA
Capítol (1) 02  CASETA DE VÀLVULES

1 0107 u Automatització: S'inclou la instal·lació d'una vàlvula de bola motoritzada en la capçalera de la instal·lació. El
motor anirà accionat per un sistema de relés, interruptors, contactors i i actuadors que estaran gestionats per un
sistema PLC inalàmbric equipat amb un mòdul de comunicació mitjançant GPRS/3G/NB-IoT també inclosos.
Aquests equips estaran connectats a la instal·lació elèctrica general. La partida inclou la programació del PLC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SORTIDA CAUVERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 0114 u Cablejat: S'inclouen tots els cablejats elèctrics i de xarxa, s'inclou tots els quadres i subquadres elèctrics, les
arquetes, els armaris de superfície, les platines d'ancoratge dels elements a l'obra civil. Tot completament
acabat, d'acord amb les necessitats i paràmetres del projecte d'automatització i sensoritzacicó.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS MILLORA XARXA BAIXA
Capítol 01 PRESSUPOST ACA BAIXA
Capítol (1) 03  SUBSTITUCIÓ CANONADES FIBROCIMENT O PVC

1 FIBROCIM-TER ML Substitució de canonada d'aigua de fibrociment o PVC existent a la xarxa (en terres). S'inclouen les tasques
confecció d'un provisional d'obra, l'obertura de les rases, la localització de les canonades, l'enderroc de la
canonada existent si cal, la part proporcional de la gestió dels residus d'amiant d'acord al que determina la
normativa, la nova canonada de polietilè d'alta densitat del mateix diàmetre que la de la xarxa existent
(preferiblement electrosoldada), la connexió als extrems amb la xarxa existent, el tapat i compactat de les rases i
la restitució de guals i pavimets qfectats al seu estat original. Tot inclòs.

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA DE L´EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA EN BAIXA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM DIPÒSIT FINS AL POBLE 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

2 NOVA-VAL Ut Nova vàlvula per sectoritzar xarxa, completament instal·lada. Diàmetre estàndard de la xarxa. S'inclou l'obra civil
de l'enderroc del paviment, la localització de la canonada, la confecció d'una arqueta registrable, les tasques
d'instal·lació de la vàlvula, les corresponents proves de funcionament, el marc i la tapa de l'arqueta així com la
reposició del paviment. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS MILLORA XARXA BAIXA
Capítol 01 PRESSUPOST ACA BAIXA
Capítol (1) 04  SECTORITZACIÓ

1 NOVA-VAL Ut Nova vàlvula per sectoritzar xarxa, completament instal·lada. Diàmetre estàndard de la xarxa. S'inclou l'obra civil
de l'enderroc del paviment, la localització de la canonada, la confecció d'una arqueta registrable, les tasques
d'instal·lació de la vàlvula, les corresponents proves de funcionament, el marc i la tapa de l'arqueta així com la
reposició del paviment. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 SUBST-VAL Ut Substitució de vàlvules de sectorització de la xarxa en mal estat de conservació. Inclou les tasques de
desmuntatge de la vàlvula actual, així com les de la instal·lació de la nova vàlvula de diàmetre i característiques
similars a l'actual. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 NOU-TRAM ML Confecció de tram de canonada per la creació de bypass per la sectorització de la xarxa. S'inclouen les tasques
de demolició del paviment, l'obertura de les rases, la localització de les canonades, la canonada del mateix
diàmetre que la de la xarxa existent, la connexió als extrems amb la xarxa existent, el tapat i compactat de les
rases i la restitució del paviment enderrocat al seu estat original. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAMS BYPASS

2 CARRER DE DALTA A ENTRADA PO 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 CABALIMETR1 Ut Subministrament i col·locació de nou cabalímetre ultrasònic mòbil digital no invasiu amb emissió de dades via
4G o radio.
Els dispositius IoT compliran com a mínim les característiques següents:
a) Bateria inclosa al dispositiu, de llarga durada, fins a 10 anys amb 12 enviaments diari
de dades i possibilitat d'accés remot a dades reals.
b) Display de lectura i configuració.
c) Parametritzable en local i en wireless remot
d) Enviament d'alertes per baix nivell de bateria, errors de lectura, error de comunicació amb
el comptador, detecció de manipulacions i fuites, ...
f) Protecció intempèrie IP67
g) Abast de transmissió fins a 10km sense obstacles, o fins a 3km des de dins de la
arqueta d'aigua.
h) Rang de temperatures -20 +40
i)La targeta sim estarà prepagada per un temps d'un mínim de 5 anys.
EL dispositiu serà mòbil i podrà ser utilitzat per l'Ajuntament al altres punts de la xarxa Municipal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA DE L´EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA EN BAIXA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS MILLORA XARXA BAIXA
Capítol 01 PRESSUPOST ACA BAIXA
Capítol (1) 05  CAMPANYA DE DETECCIÓ DE FUGUES

1 FUGUES Ut Jornada d'equip per la detecció de fugues d'aigua mitjançant Geofon d'altes prestacions. Inclou geolocalització i
confecció d'informes.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 CATES Ut Confecció de cata i la seva completa restitució per la localització puntual de fuites localitzades a la xarxa.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 FUITAPETITA Ut eparació de fuita petita a la xarxa (màxim 1m de llarg), mitjançant les tasques tancament de la xarxa, enderroc
localitzat de paviment, excavació per localització del tub, reparació del tub (petit) o la unió causant de la fuita, la
posada en servei, i l'observació del seu correcte funcionament, clausura de la cata i reposicó del paviment.
S'inclou la confecció d'un petit reportat ge fotogràfic de tot el procés, la localització en un plànol mitjançant
coordenades GPS així com l'escandallat de totes els mitjans personals i materials emprats en la reparació. Tot
inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 FUITGRAN Ut Reparació de fuita gran a la xarxa (màxim 2 m de llargada), mitjançant les tasques tancament de la xarxa,
enderroc localitzat de paviment, excavació per localització del tub, esgotament mitjançant bomba (si és el cas),
reparació del tub (tram llarg) o la unió causant de la fuita, la posada en servei, i l'observació del seu correcte
funcionament, clausura de la cata o rasa i reposicó del paviment en tot el tram afectat. S'inclou la confecció d'un
petit reportat ge fotogràfic de tot el procés, la localització en un plànol mitjançant coordenades GPS així com
l'escandallat de totes els mitjans personals i materials emprats en la reparació. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS MILLORA XARXA BAIXA
Capítol 01 PRESSUPOST ACA BAIXA
Capítol (1) 07  PLATAFORMA SCADA GESTIÓ

1 PJMSOFT u Ampliació de la página web de recollida i gestió de dades actual per tal t'incloure les dades dels cabalímetres de
xarxa, així com la possibilitat d'actuació mitjançant electrovalvula de capçalera en el dipòsit.

La partida inclou les tasques de programació de la part de la web que ha de permetre allotjar les noves
funcionalitats, així com les proves de funcionament.

L'ampliació de la web tindrà una gestió d'usuaris que permetrà l'entrada a poder fer tasques de manteniment
remot.

La programació preferiblement es farà mitjançant una PLATAFORMA SCADA o similar.

De forma específica s'inclou, la programació d'entorn de treball per a integració de dades recollides dels
comptadors i cabalñimetres:
-Centralització i gestió de dades dels data loggers.
-Registre de dades a núvol protegit i segur contra atacs i pèrdua de dades.
-Vista cartogràfica de la xarxa de data loggers o emissors via ràdio.
-Execució de taules d'anàlisi de l'activitat.
-Canvi de la configuració dels data loggers a distància des l'entorn.
-Disponibilitat de les dades per altres aplicacions i formats.
-Possibilitat de creació de diversos usuaris i realització de còpies de seguretat de dades i configuracions.

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA DE L´EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA EN BAIXA

AMIDAMENTS Pàg.: 4

-Programació sistema d'avisos: S'inclou la configuració del sistema i definició dels sistema d'avisos de la
plataforma davant d'una incidència, baixades de nivell o cabals desproporcionats.
-Programació de l'obertura i tancament de la vàlvula de capçalera de forma automàtica en cas de fuita.

Tot inclós.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA EN BAIXA

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  ACTUACIONS MILLORA XARXA BAIXA01

CAPÍTOL PRESSUPOST  ACA BAIXA01

CAPÍTOL (1) DIPÒSIT AIGUA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 IMP-LAM ut Impermeabilització de dipòsits mitjançant subministrament i
col·locació de FLAGONAT, làmina sintètica de PVC-P,
específicament estudiada per a la impermeabilització de dipòsits i
cubes que contenen aigua potable. La geomembrana
FLAGONAT serà resisteix a les solucions d'hipoclorit de sosa
(lleixiu) ha de permetre un fàcil manteniment. La làmina serà
col·locada soldada sobre platines colaminades ancorades al
dipòsit prèvia col·locació de GEOTEXTIL PY 300. Inclou neteja
prèvia dels paraments i la solera. (P - 9)

6,0002.950,00 17.700,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.01 17.700,00

OBRA PRESSUPOST  ACTUACIONS MILLORA XARXA BAIXA01

CAPÍTOL PRESSUPOST  ACA BAIXA01

CAPÍTOL (1) CASETA DE VÀLVULES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 0107 u Automatització: S'inclou la instal·lació d'una vàlvula de bola
motoritzada en la capçalera de la instal·lació. El motor anirà
accionat per un sistema de relés, interruptors, contactors i i
actuadors que estaran gestionats per un sistema PLC inalàmbric
equipat amb un mòdul de comunicació mitjançant
GPRS/3G/NB-IoT també inclosos. Aquests equips estaran
connectats a la instal·lació elèctrica general. La partida inclou la
programació del PLC. (P - 1)

1,0001.000,00 1.000,00

2 0114 u Cablejat: S'inclouen tots els cablejats elèctrics i de xarxa, s'inclou
tots els quadres i subquadres elèctrics, les arquetes, els armaris
de superfície, les platines d'ancoratge dels elements a l'obra civil.
Tot completament acabat, d'acord amb les necessitats i
paràmetres del projecte d'automatització i sensoritzacicó. (P - 2)

1,000100,00 100,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.02 1.100,00

OBRA PRESSUPOST  ACTUACIONS MILLORA XARXA BAIXA01

CAPÍTOL PRESSUPOST  ACA BAIXA01

CAPÍTOL (1) SUBSTITUCIÓ CANONADES FIBROCIMENT O PVC03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FIBROCIM-TER ML Substitució de canonada d'aigua de fibrociment o PVC existent a
la xarxa (en terres). S'inclouen les tasques confecció d'un
provisional d'obra, l'obertura de les rases, la localització de les
canonades, l'enderroc de la canonada existent si cal, la part
proporcional de la gestió dels residus d'amiant d'acord al que
determina la normativa, la nova canonada de polietilè d'alta
densitat del mateix diàmetre que la de la xarxa existent
(preferiblement electrosoldada), la connexió als extrems amb la
xarxa existent, el tapat i compactat de les rases i la restitució de
guals i pavimets qfectats al seu estat original. Tot inclòs. (P - 5)

90,00045,00 4.050,00

2 NOVA-VAL Ut Nova vàlvula per sectoritzar xarxa, completament instal·lada.
Diàmetre estàndard de la xarxa. S'inclou l'obra civil de l'enderroc
del paviment, la localització de la canonada, la confecció d'una
arqueta registrable, les tasques d'instal·lació de la vàlvula, les
corresponents proves de funcionament, el marc i la tapa de
l'arqueta així com la reposició del paviment. Tot inclòs. (P - 11)

1,000600,00 600,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.03 4.650,00

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA DE L´EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA EN BAIXA

PRESSUPOST Pàg.: 2

OBRA PRESSUPOST  ACTUACIONS MILLORA XARXA BAIXA01

CAPÍTOL PRESSUPOST  ACA BAIXA01

CAPÍTOL (1) SECTORITZACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NOVA-VAL Ut Nova vàlvula per sectoritzar xarxa, completament instal·lada.
Diàmetre estàndard de la xarxa. S'inclou l'obra civil de l'enderroc
del paviment, la localització de la canonada, la confecció d'una
arqueta registrable, les tasques d'instal·lació de la vàlvula, les
corresponents proves de funcionament, el marc i la tapa de
l'arqueta així com la reposició del paviment. Tot inclòs. (P - 11)

3,000600,00 1.800,00

2 SUBST-VAL Ut Substitució de vàlvules de sectorització de la xarxa en mal estat
de conservació. Inclou les tasques de desmuntatge de la vàlvula
actual, així com les de la instal·lació de la nova vàlvula de
diàmetre i característiques similars a l'actual. Tot inclòs. (P - 13)

3,000300,00 900,00

3 NOU-TRAM ML Confecció de tram de canonada per la creació de bypass per la
sectorització de la xarxa. S'inclouen les tasques de demolició del
paviment, l'obertura de les rases, la localització de les
canonades, la canonada del mateix diàmetre que la de la xarxa
existent, la connexió als extrems amb la xarxa existent, el tapat i
compactat de les rases i la restitució del paviment enderrocat al
seu estat original. Tot inclòs. (P - 10)

60,00085,00 5.100,00

4 CABALIMETR1 Ut Subministrament i col·locació de nou cabalímetre ultrasònic mòbil
digital no invasiu amb emissió de dades via 4G o radio.
Els dispositius IoT compliran com a mínim les característiques
següents:
a) Bateria inclosa al dispositiu, de llarga durada, fins a 10 anys
amb 12 enviaments diari
de dades i possibilitat d'accés remot a dades reals.
b) Display de lectura i configuració.
c) Parametritzable en local i en wireless remot
d) Enviament d'alertes per baix nivell de bateria, errors de lectura,
error de comunicació amb
el comptador, detecció de manipulacions i fuites, ...
f) Protecció intempèrie IP67
g) Abast de transmissió fins a 10km sense obstacles, o fins a
3km des de dins de la
arqueta d'aigua.
h) Rang de temperatures -20 +40
i)La targeta sim estarà prepagada per un temps d'un mínim de 5
anys.
EL dispositiu serà mòbil i podrà ser utilitzat per l'Ajuntament al
altres punts de la xarxa Municipal.
 (P - 4)

2,0001.800,00 3.600,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.04 11.400,00

OBRA PRESSUPOST  ACTUACIONS MILLORA XARXA BAIXA01

CAPÍTOL PRESSUPOST  ACA BAIXA01

CAPÍTOL (1) CAMPANYA DE DETECCIÓ DE FUGUES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FUGUES Ut Jornada d'equip per la detecció de fugues d'aigua mitjançant
Geofon d'altes prestacions. Inclou geolocalització i confecció
d'informes. (P - 6)

2,0001.000,00 2.000,00

2 CATES Ut Confecció de cata i la seva completa restitució per la localització
puntual de fuites localitzades a la xarxa.   (P - 3)

5,000250,00 1.250,00

3 FUITAPETITA Ut eparació de fuita petita a la xarxa (màxim 1m de llarg), mitjançant
les tasques tancament de la xarxa, enderroc localitzat de

5,000600,00 3.000,00

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA DE L´EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA EN BAIXA

PRESSUPOST Pàg.: 3

paviment, excavació per localització del tub, reparació del tub
(petit) o la unió causant de la fuita, la posada en servei, i
l'observació del seu correcte funcionament, clausura de la cata i
reposicó del paviment. S'inclou la confecció d'un petit reportat ge
fotogràfic de tot el procés, la localització en un plànol mitjançant
coordenades GPS així com l'escandallat de totes els mitjans
personals i materials emprats en la reparació. Tot inclòs. (P - 8)

4 FUITGRAN Ut Reparació de fuita gran a la xarxa (màxim 2 m de llargada),
mitjançant les tasques tancament de la xarxa, enderroc localitzat
de paviment, excavació per localització del tub, esgotament
mitjançant bomba (si és el cas), reparació del tub (tram llarg) o la
unió causant de la fuita, la posada en servei, i l'observació del
seu correcte funcionament, clausura de la cata o rasa i reposicó
del paviment en tot el tram afectat. S'inclou la confecció d'un petit
reportat ge fotogràfic de tot el procés, la localització en un plànol
mitjançant coordenades GPS així com l'escandallat de totes els
mitjans personals i materials emprats en la reparació. Tot inclòs.
(P - 7)

5,0001.000,00 5.000,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.05 11.250,00

OBRA PRESSUPOST  ACTUACIONS MILLORA XARXA BAIXA01

CAPÍTOL PRESSUPOST  ACA BAIXA01

CAPÍTOL (1) PLATAFORMA SCADA GESTIÓ07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PJMSOFT u Ampliació de la página web de recollida i gestió de dades actual
per tal t'incloure les dades dels cabalímetres de xarxa, així com la
possibilitat d'actuació mitjançant electrovalvula de capçalera en el
dipòsit.

La partida inclou les tasques de programació de la part de la web
que ha de permetre allotjar les noves funcionalitats, així com les
proves de funcionament.

L'ampliació de la web tindrà una gestió d'usuaris que permetrà
l'entrada a poder fer tasques de manteniment remot.

La programació preferiblement es farà mitjançant una
PLATAFORMA SCADA o similar.

De forma específica s'inclou, la programació d'entorn de treball
per a integració de dades recollides dels comptadors i
cabalñimetres: 
-Centralització i gestió de dades dels data loggers.
-Registre de dades a núvol protegit i segur contra atacs i pèrdua
de dades.
-Vista cartogràfica de la xarxa de data loggers o emissors via
ràdio.
-Execució de taules d'anàlisi de l'activitat.
-Canvi de la configuració dels data loggers a distància des
l'entorn.
-Disponibilitat de les dades per altres aplicacions i formats. 
-Possibilitat de creació de diversos usuaris i realització de còpies
de seguretat de dades i configuracions.
-Programació sistema d'avisos: S'inclou la configuració del
sistema i definició dels sistema d'avisos de la plataforma davant
d'una incidència, baixades de nivell o cabals desproporcionats.
-Programació de l'obertura i tancament de la vàlvula de capçalera
de forma automàtica en cas de fuita.

Tot inclós. (P - 12)

1,0002.500,00 2.500,00

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA DE L´EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA EN BAIXA

PRESSUPOST Pàg.: 4

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.07 2.500,00

EUR
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA EN BAIXA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

0107P-1 u Automatització: S'inclou la instal·lació d'una vàlvula de bola motoritzada en la capçalera de la
instal·lació. El motor anirà accionat per un sistema de relés, interruptors, contactors i i
actuadors que estaran gestionats per un sistema PLC inalàmbric equipat amb un mòdul de
comunicació mitjançant GPRS/3G/NB-IoT també inclosos. Aquests equips estaran connectats
a la instal·lació elèctrica general. La partida inclou la programació del PLC.

1.000,00 €

(MIL EUROS)

0114P-2 u Cablejat: S'inclouen tots els cablejats elèctrics i de xarxa, s'inclou tots els quadres i
subquadres elèctrics, les arquetes, els armaris de superfície, les platines d'ancoratge dels
elements a l'obra civil. Tot completament acabat, d'acord amb les necessitats i paràmetres
del projecte d'automatització i sensoritzacicó.

100,00 €

(CENT EUROS)

CATESP-3 Ut Confecció de cata i la seva completa restitució per la localització puntual de fuites
localitzades a la xarxa.

250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

CABALIMETR1P-4 Ut Subministrament i col·locació de nou cabalímetre ultrasònic mòbil digital no invasiu amb
emissió de dades via 4G o radio.
Els dispositius IoT compliran com a mínim les característiques següents:
a) Bateria inclosa al dispositiu, de llarga durada, fins a 10 anys amb 12 enviaments diari
de dades i possibilitat d'accés remot a dades reals.
b) Display de lectura i configuració.
c) Parametritzable en local i en wireless remot
d) Enviament d'alertes per baix nivell de bateria, errors de lectura, error de comunicació amb
el comptador, detecció de manipulacions i fuites, ...
f) Protecció intempèrie IP67
g) Abast de transmissió fins a 10km sense obstacles, o fins a 3km des de dins de la
arqueta d'aigua.
h) Rang de temperatures -20 +40
i)La targeta sim estarà prepagada per un temps d'un mínim de 5 anys.
EL dispositiu serà mòbil i podrà ser utilitzat per l'Ajuntament al altres punts de la xarxa
Municipal.

1.800,00 €

(MIL VUIT-CENTS EUROS)

FIBROCIM-TERP-5 ML Substitució de canonada d'aigua de fibrociment o PVC existent a la xarxa (en terres).
S'inclouen les tasques confecció d'un provisional d'obra, l'obertura de les rases, la
localització de les canonades, l'enderroc de la canonada existent si cal, la part proporcional
de la gestió dels residus d'amiant d'acord al que determina la normativa, la nova canonada de
polietilè d'alta densitat del mateix diàmetre que la de la xarxa existent (preferiblement
electrosoldada), la connexió als extrems amb la xarxa existent, el tapat i compactat de les
rases i la restitució de guals i pavimets qfectats al seu estat original. Tot inclòs.

45,00 €

(QUARANTA-CINC EUROS)

FUGUESP-6 Ut Jornada d'equip per la detecció de fugues d'aigua mitjançant Geofon d'altes prestacions.
Inclou geolocalització i confecció d'informes.

1.000,00 €

(MIL EUROS)

FUITGRANP-7 Ut Reparació de fuita gran a la xarxa (màxim 2 m de llargada), mitjançant les tasques tancament
de la xarxa, enderroc localitzat de paviment, excavació per localització del tub, esgotament
mitjançant bomba (si és el cas), reparació del tub (tram llarg) o la unió causant de la fuita, la
posada en servei, i l'observació del seu correcte funcionament, clausura de la cata o rasa i
reposicó del paviment en tot el tram afectat. S'inclou la confecció d'un petit reportat ge
fotogràfic de tot el procés, la localització en un plànol mitjançant coordenades GPS així com
l'escandallat de totes els mitjans personals i materials emprats en la reparació. Tot inclòs.

1.000,00 €

(MIL EUROS)



ACTUACIONS DE MILLORA DE L´EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA EN BAIXA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

FUITAPETITAP-8 Ut eparació de fuita petita a la xarxa (màxim 1m de llarg), mitjançant les tasques tancament de
la xarxa, enderroc localitzat de paviment, excavació per localització del tub, reparació del tub
(petit) o la unió causant de la fuita, la posada en servei, i l'observació del seu correcte
funcionament, clausura de la cata i reposicó del paviment. S'inclou la confecció d'un petit
reportat ge fotogràfic de tot el procés, la localització en un plànol mitjançant coordenades
GPS així com l'escandallat de totes els mitjans personals i materials emprats en la reparació.
Tot inclòs.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

IMP-LAMP-9 ut Impermeabilització de dipòsits mitjançant subministrament i col·locació de FLAGONAT,
làmina sintètica de PVC-P, específicament estudiada per a la impermeabilització de dipòsits i
cubes que contenen aigua potable. La geomembrana FLAGONAT serà resisteix a les
solucions d'hipoclorit de sosa (lleixiu) ha de permetre un fàcil manteniment. La làmina serà
col·locada soldada sobre platines colaminades ancorades al dipòsit prèvia col·locació de
GEOTEXTIL PY 300. Inclou neteja prèvia dels paraments i la solera.

2.950,00 €

(DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)

NOU-TRAMP-10 ML Confecció de tram de canonada per la creació de bypass per la sectorització de la xarxa.
S'inclouen les tasques de demolició del paviment, l'obertura de les rases, la localització de les
canonades, la canonada del mateix diàmetre que la de la xarxa existent, la connexió als
extrems amb la xarxa existent, el tapat i compactat de les rases i la restitució del paviment
enderrocat al seu estat original. Tot inclòs.

85,00 €

(VUITANTA-CINC EUROS)

NOVA-VALP-11 Ut Nova vàlvula per sectoritzar xarxa, completament instal·lada. Diàmetre estàndard de la xarxa.
S'inclou l'obra civil de l'enderroc del paviment, la localització de la canonada, la confecció
d'una arqueta registrable, les tasques d'instal·lació de la vàlvula, les corresponents proves de
funcionament, el marc i la tapa de l'arqueta així com la reposició del paviment. Tot inclòs.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

PJMSOFTP-12 u Ampliació de la página web de recollida i gestió de dades actual per tal t'incloure les dades
dels cabalímetres de xarxa, així com la possibilitat d'actuació mitjançant electrovalvula de
capçalera en el dipòsit.

La partida inclou les tasques de programació de la part de la web que ha de permetre allotjar
les noves funcionalitats, així com les proves de funcionament.

L'ampliació de la web tindrà una gestió d'usuaris que permetrà l'entrada a poder fer tasques
de manteniment remot.

La programació preferiblement es farà mitjançant una PLATAFORMA SCADA o similar.

De forma específica s'inclou, la programació d'entorn de treball per a integració de dades
recollides dels comptadors i cabalñimetres:
-Centralització i gestió de dades dels data loggers.
-Registre de dades a núvol protegit i segur contra atacs i pèrdua de dades.
-Vista cartogràfica de la xarxa de data loggers o emissors via ràdio.
-Execució de taules d'anàlisi de l'activitat.
-Canvi de la configuració dels data loggers a distància des l'entorn.
-Disponibilitat de les dades per altres aplicacions i formats.
-Possibilitat de creació de diversos usuaris i realització de còpies de seguretat de dades i
configuracions.
-Programació sistema d'avisos: S'inclou la configuració del sistema i definició dels sistema
d'avisos de la plataforma davant d'una incidència, baixades de nivell o cabals
desproporcionats.
-Programació de l'obertura i tancament de la vàlvula de capçalera de forma automàtica en
cas de fuita.

Tot inclós.

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)



ACTUACIONS DE MILLORA DE L´EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA EN BAIXA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

SUBST-VALP-13 Ut Substitució de vàlvules de sectorització de la xarxa en mal estat de conservació. Inclou les
tasques de desmuntatge de la vàlvula actual, així com les de la instal·lació de la nova vàlvula
de diàmetre i característiques similars a l'actual. Tot inclòs.

300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

CANEJAN A SETEMBRE DE 2024

MARC GUILLÉN CASAL
ENGINYER TÈCNIC D´OBRES PÚBLIQUES
COL·LEGIAT 10.538
ENGINYERIA SORTEC S.L.
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ACTUACIONS DE MILLORA DE L´EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA EN BAIXA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 0107 u Automatització: S'inclou la instal·lació d'una vàlvula de bola motoritzada en la capçalera de la
instal·lació. El motor anirà accionat per un sistema de relés, interruptors, contactors i i
actuadors que estaran gestionats per un sistema PLC inalàmbric equipat amb un mòdul de
comunicació mitjançant GPRS/3G/NB-IoT també inclosos. Aquests equips estaran connectats
a la instal·lació elèctrica general. La partida inclou la programació del PLC.

1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-2 0114 u Cablejat: S'inclouen tots els cablejats elèctrics i de xarxa, s'inclou tots els quadres i
subquadres elèctrics, les arquetes, els armaris de superfície, les platines d'ancoratge dels
elements a l'obra civil. Tot completament acabat, d'acord amb les necessitats i paràmetres
del projecte d'automatització i sensoritzacicó.

100,00 €

Sense descomposició 100,00000 €

P-3 CATES Ut Confecció de cata i la seva completa restitució per la localització puntual de fuites
localitzades a la xarxa.

250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-4 CABALIMET Ut Subministrament i col·locació de nou cabalímetre ultrasònic mòbil digital no invasiu amb
emissió de dades via 4G o radio.
Els dispositius IoT compliran com a mínim les característiques següents:
a) Bateria inclosa al dispositiu, de llarga durada, fins a 10 anys amb 12 enviaments diari
de dades i possibilitat d'accés remot a dades reals.
b) Display de lectura i configuració.
c) Parametritzable en local i en wireless remot
d) Enviament d'alertes per baix nivell de bateria, errors de lectura, error de comunicació amb
el comptador, detecció de manipulacions i fuites, ...
f) Protecció intempèrie IP67
g) Abast de transmissió fins a 10km sense obstacles, o fins a 3km des de dins de la
arqueta d'aigua.
h) Rang de temperatures -20 +40
i)La targeta sim estarà prepagada per un temps d'un mínim de 5 anys.
EL dispositiu serà mòbil i podrà ser utilitzat per l'Ajuntament al altres punts de la xarxa
Municipal.

1.800,00 €

Sense descomposició 1.800,00000 €

P-5 FIBROCIM- ML Substitució de canonada d'aigua de fibrociment o PVC existent a la xarxa (en terres).
S'inclouen les tasques confecció d'un provisional d'obra, l'obertura de les rases, la
localització de les canonades, l'enderroc de la canonada existent si cal, la part proporcional
de la gestió dels residus d'amiant d'acord al que determina la normativa, la nova canonada de
polietilè d'alta densitat del mateix diàmetre que la de la xarxa existent (preferiblement
electrosoldada), la connexió als extrems amb la xarxa existent, el tapat i compactat de les
rases i la restitució de guals i pavimets qfectats al seu estat original. Tot inclòs.

45,00 €

Sense descomposició 45,00000 €

P-6 FUGUES Ut Jornada d'equip per la detecció de fugues d'aigua mitjançant Geofon d'altes prestacions.
Inclou geolocalització i confecció d'informes.

1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-7 FUITGRAN Ut Reparació de fuita gran a la xarxa (màxim 2 m de llargada), mitjançant les tasques tancament
de la xarxa, enderroc localitzat de paviment, excavació per localització del tub, esgotament
mitjançant bomba (si és el cas), reparació del tub (tram llarg) o la unió causant de la fuita, la
posada en servei, i l'observació del seu correcte funcionament, clausura de la cata o rasa i
reposicó del paviment en tot el tram afectat. S'inclou la confecció d'un petit reportat ge
fotogràfic de tot el procés, la localització en un plànol mitjançant coordenades GPS així com
l'escandallat de totes els mitjans personals i materials emprats en la reparació. Tot inclòs.

1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-8 FUITAPETIT Ut eparació de fuita petita a la xarxa (màxim 1m de llarg), mitjançant les tasques tancament de
la xarxa, enderroc localitzat de paviment, excavació per localització del tub, reparació del tub
(petit) o la unió causant de la fuita, la posada en servei, i l'observació del seu correcte
funcionament, clausura de la cata i reposicó del paviment. S'inclou la confecció d'un petit
reportat ge fotogràfic de tot el procés, la localització en un plànol mitjançant coordenades
GPS així com l'escandallat de totes els mitjans personals i materials emprats en la reparació.

600,00 €
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Tot inclòs.
Sense descomposició 600,00000 €

P-9 IMP-LAM ut Impermeabilització de dipòsits mitjançant subministrament i col·locació de FLAGONAT,
làmina sintètica de PVC-P, específicament estudiada per a la impermeabilització de dipòsits i
cubes que contenen aigua potable. La geomembrana FLAGONAT serà resisteix a les
solucions d'hipoclorit de sosa (lleixiu) ha de permetre un fàcil manteniment. La làmina serà
col·locada soldada sobre platines colaminades ancorades al dipòsit prèvia col·locació de
GEOTEXTIL PY 300. Inclou neteja prèvia dels paraments i la solera.

2.950,00 €

Sense descomposició 2.950,00000 €

P-10 NOU-TRAM ML Confecció de tram de canonada per la creació de bypass per la sectorització de la xarxa.
S'inclouen les tasques de demolició del paviment, l'obertura de les rases, la localització de les
canonades, la canonada del mateix diàmetre que la de la xarxa existent, la connexió als
extrems amb la xarxa existent, el tapat i compactat de les rases i la restitució del paviment
enderrocat al seu estat original. Tot inclòs.

85,00 €

Sense descomposició 85,00000 €

P-11 NOVA-VAL Ut Nova vàlvula per sectoritzar xarxa, completament instal·lada. Diàmetre estàndard de la xarxa.
S'inclou l'obra civil de l'enderroc del paviment, la localització de la canonada, la confecció
d'una arqueta registrable, les tasques d'instal·lació de la vàlvula, les corresponents proves de
funcionament, el marc i la tapa de l'arqueta així com la reposició del paviment. Tot inclòs.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-12 PJMSOFT u Ampliació de la página web de recollida i gestió de dades actual per tal t'incloure les dades
dels cabalímetres de xarxa, així com la possibilitat d'actuació mitjançant electrovalvula de
capçalera en el dipòsit.

La partida inclou les tasques de programació de la part de la web que ha de permetre allotjar
les noves funcionalitats, així com les proves de funcionament.

L'ampliació de la web tindrà una gestió d'usuaris que permetrà l'entrada a poder fer tasques
de manteniment remot.

La programació preferiblement es farà mitjançant una PLATAFORMA SCADA o similar.

De forma específica s'inclou, la programació d'entorn de treball per a integració de dades
recollides dels comptadors i cabalñimetres:
-Centralització i gestió de dades dels data loggers.
-Registre de dades a núvol protegit i segur contra atacs i pèrdua de dades.
-Vista cartogràfica de la xarxa de data loggers o emissors via ràdio.
-Execució de taules d'anàlisi de l'activitat.
-Canvi de la configuració dels data loggers a distància des l'entorn.
-Disponibilitat de les dades per altres aplicacions i formats.
-Possibilitat de creació de diversos usuaris i realització de còpies de seguretat de dades i
configuracions.
-Programació sistema d'avisos: S'inclou la configuració del sistema i definició dels sistema
d'avisos de la plataforma davant d'una incidència, baixades de nivell o cabals
desproporcionats.
-Programació de l'obertura i tancament de la vàlvula de capçalera de forma automàtica en
cas de fuita.

Tot inclós.

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-13 SUBST-VAL Ut Substitució de vàlvules de sectorització de la xarxa en mal estat de conservació. Inclou les
tasques de desmuntatge de la vàlvula actual, així com les de la instal·lació de la nova vàlvula
de diàmetre i característiques similars a l'actual. Tot inclòs.

300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €



ACTUACIONS DE MILLORA DE L´EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA EN BAIXA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

CANEJAN A SETEMBRE DE 2024

MARC GUILLÉN CASAL
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capítol (1) Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol (1) 01.01.01  DIPÒSIT AIGUA 17.700,00

Capítol (1) 01.01.02  CASETA DE VÀLVULES 1.100,00

Capítol (1) 01.01.03  SUBSTITUCIÓ CANONADES FIBROCIMENT O PVC 4.650,00

Capítol (1) 01.01.04  SECTORITZACIÓ 11.400,00

Capítol (1) 01.01.05  CAMPANYA DE DETECCIÓ DE FUGUES 11.250,00

Capítol (1) 01.01.07  PLATAFORMA SCADA GESTIÓ 2.500,00

Capítol 01.01 Pressupost ACA BAIXA 48.600,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
48.600,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 Pressupost ACA BAIXA 48.600,00

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS MILLORA XARXA BAIXA 48.600,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
48.600,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS MILLORA XARXA BAIXA 48.600,00

48.600,00

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Últim full 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

48.600,00PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

6.318,0013 % DESPESES GENERALS SOBRE 48.600,00....................................................................................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 48.600,00....................................................................................................................................2.916,00

Subtotal 57.834,00

21 % IVA SOBRE 57.834,00.................................................................................................................................... 12.145,14

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 69.979,14€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SEIXANTA-NOU MIL NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS )

CANEJAN A SETEMBRE DE 2024

MARC GUILLÉN CASAL
ENGINYER TÈCNIC D´OBRES PÚBLIQUES
COL·LEGIAT 10.538
ENGINYERIA SORTEC S.L.
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